

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงตลาดฟ้าอาคารวิเคราะห์ควบคุมปุ๋ย จำนวน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๘,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป งานปรับปรุงตลาดฟ้าอาคารวิเคราะห์ควบคุมปุ๋ย จำนวน ๑ แห่ง
๑. งานรื้อถอน
- ขุดลอก ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูนเก่า จำนวน ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.
  - ขุดลอก ขัดล้างทำความสะอาดสีผนัง จำนวน ๑๒๓.๐๐ ตร.ม.
  - ขุดลอก ขัดล้างทำความสะอาดสีราวกันตก จำนวน ๖.๐๐ ตร.ม.
  - รื้อถอนแผ่นฝ้า และผนัง และระแนงกันแดด จำนวน ๓๓.๐๐ ตร.ม.
  - รื้อถอนท่อระบายน้ำฝน จำนวน ๑๙.๘๐ ม.
๒. งานปรับปรุง
- ทาน้ำยากันเชื้อราและตะไคร่น้ำ จำนวน ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.
  - โพลียูรีเทนยาแนวรอยแตกร้าว จำนวน ๖๐.๐๐ ม.
  - ตาข่ายไฟเบอร์ ตาข่ายกันซึม ตาข่ายเสริมแรง สำหรับงานกันซึม จำนวน ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.
  - ซ่อมเปลี่ยนแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง ทน ๙ มม. จำนวน ๓๓.๐๐ ตร.ม.
  - ทาสีน้ำอะครีลิก ๑๐๐% ฝ้าและผนัง จำนวน ๑๕๖.๐๐ ตร.ม.
  - ทาสีน้ำมัน จำนวน ๘.๐๐ ตร.ม.
  - แผงตัวซีกันแดดอลูมิเนียม สีต่างๆ พร้อมโครงคร่าวเหล็กกล่อง ๑" x ๑" จำนวน ๕๓.๓๐ ตร.ม.
  - ข้อต่อ อุปกรณ์ประสานท่อระบายน้ำฝน เหล็กยึดท่อ อื่นๆ จำนวน ๑ งาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๗๘,๗๒๒.๑๑ บาท  
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางทองจันทร์ พิมพ์เพชร ..... นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ..... ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาวกัญธรรณา คล้ายแก้ว ..... นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ..... กรรมการ
- ๗.๓ นายวารินทร์ ตนพยอม ..... วิศวกรโยธา ..... กรรมการ