

แนวทาง ขั้นตอนและปฏิทิน

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณ (ว - 1 สกสว) FF และ
แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนา วท. พร้อมงบประมาณ (แบบ วท.) ST ประจำปี 2569
ประกอบการจัดสรรงบประมาณและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้าน ววน. กรมาฯ ส่ง สกสว.

ลำดับ	ระยะเวลา	ขั้นตอน / กิจกรรม
1	ต.ค. - ธ.ค. 2567	กรมาฯ อนุมัติและประกาศใช้ ดังนี้ 1. กรมาฯ ได้อนุมัติให้จัดส่งคำขอของงบประมาณด้าน ววน. ของกรมาฯ ประจำปี 2569 และได้ยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ NRIIS 1.1 งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) : จำนวน 64 แผนงานวิจัย (306 โครงการวิจัย) 1.2 งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนา วท. (ST) : จำนวน 3 แผนงาน (5 โครงการ) 2. กรมาฯ อนุมัติและประกาศใช้ระบบวิจัยและพัฒนากรมาฯ ประจำปี 2568
2	ม.ค. - ก.พ. 2568	กรมาฯ มีคำสั่งแต่งตั้งและประกาศใช้ ดังนี้ 1. คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการระดับกรมาฯ และคณะทำงาน/คณะกรรมการระดับหน่วยงาน พร้อมอำนาจหน้าที่ ตามระบบวิจัยและพัฒนากรมาฯ 2. แนวทาง ขั้นตอน และปฏิทินการพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณ (ว-1 สกสว) FF และแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนา วท. พร้อมงบประมาณ (แบบ วท.) ST ประจำปี 2569
3	มี.ค. - เม.ย. 2568	คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน : ประชุมพิจารณา กลั่นกรอง แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัย FF และแผนปฏิบัติงานโครงการ ST ประจำปี 2569 ของหน่วยงาน ส่ง ผอ.แผนงาน FF /ผอ.แผนงาน ST ประจำปี 2569
4	1 - 16 พ.ค. 2568	คณะทำงานแผนงาน FF ปี 2569 (ดำเนินการโดยพิจารณาร่วมกับคณะทำงานแผนงานวิจัย ปี 2568 หรือ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานไปพลางก่อน) 1. ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัย FF ประจำปี 2569 2. ผอ.แผนงาน ประจำปี 2569 รวบรวมเอกสาร ว-1 สกสว และ แบบ วท. ที่แก้ไขตามมติคณะทำงานแผนงาน และมติคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาหน่วยงาน ส่ง กผง. คณะทำงานแผนงาน ST ปี 2569 (ดำเนินการโดยพิจารณาร่วมกับคณะทำงานแผนงาน วท. ปี 2568 หรือ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานไปพลางก่อน) 1. ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการ ST ประจำปี 2569 2. ผอ.แผนงาน ประจำปี 2569 รวบรวมเอกสารตาม แบบ วท. ที่แก้ไขตามมติคณะทำงานแผนงานวิจัย และมติคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาหน่วยงาน ส่ง กผง.
5	19 - 30 พ.ค. 2568	กผง. : รวบรวมและสรุป 1. แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัย FF ประจำปี 2569 จากคณะทำงานแผนงาน FF ส่งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาฯ 5 ทิศทาง เพื่ออ่านล่วงหน้า 2. แผนปฏิบัติงานโครงการ ST ประจำปี 2569 จาก คณะทำงานแผนงาน ST เสนอต่อคณะกรรมการปรึกษาด้านวิชาการกรมาฯ
6	2 - 30 มิ.ย. 2568 (30 วัน)	คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากรมาฯ 5 ทิศทาง : อ่านแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัย FF ประจำปี 2569 ล่วงหน้า

มติการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมาฯ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 2 - 3 ธ.ค. 2567
กรมาฯ เห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2567
กลุ่มระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ

ลำดับ	ระยะเวลา	ขั้นตอน / กิจกรรม
7	21-25 ก.ค. 2568	คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ : 1. ประชุมพิจารณา กลั่นกรอง แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัย FF และแผนปฏิบัติงานโครงการ ST ประจำปี 2569 2. กผง. สรุปมติผลการพิจารณา และแจ้ง ผอ.แผนงานวิจัย/หน.โครงการวิจัย แก่ไขตามมติ 3. ผอ.แผนงานวิจัย/หน.โครงการวิจัย แก่ไขตามมติคณะกรรมการ ส่ง กผง.
8	28 ก.ค. – 1 ส.ค. 2568	กผง. : รวบรวม และสรุป แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัย FF และแผนปฏิบัติงานโครงการ ST พร้อมสรุป กรอบภาพรวมงบประมาณงานวิจัย ประจำปี 2569 เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมฯ
9	4 - 8 ส.ค. 2568	คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมฯ : 1. พิจารณา ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติหลักการกรอบการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. (FF และ ST) ที่ได้รับ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. สกสว. ประจำปี 2569 2. กผง. สรุปมติผลการพิจารณา และแจ้ง ผอ.แผนงาน/หน.โครงการแก่ไขตามมติ
10	11 ส.ค. – 15 ก.ย. 2568	1. กรมฯ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. (FF และ ST) จากกองทุนส่งเสริม ววน. สกสว. เมื่อเสร็จสิ้นตามกระบวนการพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 (วงเงินตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ในวาระที่ 2 - 3) 2. กผง. จัดทำข้อมูลประกอบการทำคำรับรองฯ FF และ คำรับรองฯ ST ประจำปี 2569 ตามข้อมูล จาก ว-1 สกสว (FF) และแบบ วท. (ST) ประจำปี 2569 เสนอกรมฯ อนุมัติและเห็นชอบพร้อมบันทึก ในระบบ NRIIS ตามเวลา ที่ สกสว. กำหนด 3. กรมฯ ยืนยันส่งข้อมูลประกอบการรับรองฯ FF และ คำรับรองฯ ST ประจำปี 2569 ในระบบ NRIIS
11	16 ก.ย. - พ.ย. 2568	1. สกสว. ตรวจสอบข้อมูล และแจ้งกรมฯ ลงนามในคำรับรองฯ FF และ คำรับรองฯ ST ประจำปี 2569 2. กผง. จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายการทดลองภายใต้โครงการ FF และ ST 3. กผง. สรุปเสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2569 พร้อมแจ้ง กคง. เตรียมความพร้อม โอนเงินให้หน่วยงาน/หน.โครงการ ประจำปี 2569 4. กคง. โอนเงินให้หน่วยงาน/หน.โครงการ ประจำปี 2569 เมื่อ สกสว. โอนเงินงวดเข้าบัญชีเงินนอกงบประมาณ กรมฯ แล้ว

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ สกสว. กำหนด

มติการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 2 – 3 ธ.ค. 2567
 กรมฯ เห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2567
 กลุ่มระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ