

แนวทาง ขั้นตอนและปฏิทิน

การพิจารณาข้อเสนองานวิจัย (FF) และ ข้อเสนอโครงการพัฒนา วท. (ST) ของกรมฯ ส่ง สกสว. ประจำปี 2570
ประกอบการจัดทำคำของบประมาณด้าน ววน. เพื่อเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. สกสว.

ลำดับ	ระยะเวลา	ขั้นตอน / กิจกรรม
1	ต.ค. - ธ.ค. 2567	กรมฯ อนุมัติและประกาศใช้ระบบวิจัยและพัฒนากรมฯ ประจำปี 2568
2	ม.ค. - ก.พ. 2568	กรมฯ มีคำสั่งแต่งตั้งและประกาศใช้ ดังนี้ 1. คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการระดับกรมฯ และคณะทำงาน/คณะกรรมการระดับหน่วยงานพร้อมอำนาจหน้าที่ตามระบบวิจัยและพัฒนากรมฯ 2. แนวทาง ขั้นตอน และปฏิทินการยื่นข้อเสนองานวิจัย FF/ ข้อเสนอโครงการ ST ของกรมฯ ส่ง สกสว.ประจำปี 2570
3	มี.ค. - เม.ย. 2568	คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน : ประชุมพิจารณา กลั่นกรอง ข้อเสนองานวิจัย FF/ ข้อเสนอโครงการ ST ประจำปี 2570 (ต่อเนื่อง+งานใหม่) ของหน่วยงาน ส่ง ผอ.แผนงาน
4	19 – 30 พ.ค. 2568	ผอ.แผนงาน FF ปี 2570 (ต่อเนื่อง+ใหม่) : (ดำเนินการโดยพิจารณาร่วมกับคณะทำงานแผนงาน ปี 2568 หรือ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานไปพลางก่อน) 1. รวบรวมข้อเสนอโครงการ FF ภายใต้แผนงาน ประจำปี 2570 (ต่อเนื่อง+ใหม่) 2. พิจารณาความเชื่อมโยง กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ FF ปี 2570 สอดคล้องตามเป้าหมายและขอบเขตของแผนงานวิจัย 3. จัดทำแผนงานวิจัยและรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่แก้ไขตามมติคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาหน่วยงาน 4. ส่ง กผง. ผอ.แผนงาน ST ปี 2570 (ต่อเนื่อง + ใหม่) : 1. รวบรวมข้อเสนอโครงการ ST ภายใต้แผนงาน ประจำปี 2570 (ต่อเนื่อง+ใหม่) 2. พิจารณาความเชื่อมโยง กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ ST ปี 2570 สอดคล้องตามขอบเขตของแผนงานและจุดมุ่งเน้นด้าน วท. 3. จัดทำแผนงานและข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน ปี 2570 ที่แก้ไขตามมติคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาหน่วยงาน 4. ส่ง กผง.
5	4 - 13 มิ.ย. 2568	กผง. : รวบรวมและสรุปข้อมูล แผนงาน/โครงการ FF และ แผนงาน/โครงการ ST ประจำปี 2570 (ต่อเนื่อง+ใหม่) จาก ผอ.แผนงานวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกรมฯ 5 ทิศทาง
6	16 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2568 (30 วัน)	คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากกรมฯ 5 ทิศทาง : 1. อ่านล่วงหน้า เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ FF พร้อมผู้รับผิดชอบประจำปี 2570 ภายใต้ทิศทางการงานวิจัยที่กรมฯ กำหนด 2. เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ
7	21 - 25 ก.ค. 2568	คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ : 1. ประชุมพิจารณา กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ FF แผนงาน/โครงการ ST ประจำปี 2570 (ต่อเนื่อง+ใหม่) 2. กผง. สรุปมติผลการพิจารณา และแจ้ง ผอ.แผนงาน/หน.โครงการ แก้ไขตามมติ 3. ผอ.แผนงาน/หน.โครงการ แก้ไขตามมติคณะกรรมการ ส่ง กผง.

มติการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 2 – 3 ธ.ค. 2567
กรมฯ เห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2567
กลุ่มระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ

ลำดับ	ระยะเวลา	ขั้นตอน / กิจกรรม
8	28 ก.ค. – 1 ส.ค. 2568	กผง. : รวบรวม สรุปข้อเสนอโครงการ เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมฯ ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ FF และ แผนงาน/โครงการ ST ประจำปี 2570 พร้อมงบประมาณ
9	4 - 8 ส.ค. 2568	คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมฯ : 1. พิจารณา อนุมัติ ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ FF /แผนงาน/โครงการ ST ประจำปี 2570 (ต่อเนื่อง+ใหม่) พร้อมกรอบงบประมาณ ด้าน ววน. ส่ง สกสว. 2. กผง. สรุปมติผลการพิจารณา และแจ้ง ผอ.แผนงานและหน.โครงการ แก่ไขตามมติ
10	11 - 29 ส.ค 2568	ผอ.แผนงาน/หน.โครงการ FF และ ผอ.แผนงาน/หน.โครงการ ST : 1. ผอ.แผนงานวิจัย/ผอ.แผนงาน ST ประจำปี 2570 (ต่อเนื่อง+ใหม่) เตรียมข้อมูลสำหรับบันทึกแผนงานในระบบ NRIIS 2. หน.โครงการภายใต้แผนงานวิจัย/แผนงาน ST ประจำปี 2570 (ต่อเนื่อง+ใหม่) เตรียมข้อมูลและบันทึกในระบบ NRIIS ส่ง สกสว.
11	ก.ย.-ต.ค. 2568	กผง. รวบรวม สรุปและจัดทำข้อมูล ดังนี้ 1. ตรวจสอบข้อมูลสรุปภาพรวมข้อเสนองานวิจัย FF และข้อเสนอโครงการ ST ประจำปี 2570 ในระบบ NRIIS 2. จัดทำสรุปภาพรวมงบประมาณแผนงาน FF และแผนงาน ST ประจำปี 2570 พร้อมงบประมาณ 3. จัดทำแผน ววน. ของกรมฯ ประจำปี 2570 4. จัดทำภาพรวมคำของบฯ ประจำปี 2570 5. จัดทำคำขอของกรมฯ ด้าน ววน. ปี 2570 เสนอกรมฯ พิจารณา อนุมัติการจัดทำและจัดส่ง และกดยืนยันในระบบ NRIIS ส่ง สกสว.

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ สกสว. กำหนด

มติการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 2 – 3 ธ.ค. 2567
กรมฯ เห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2567
กลุ่มระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ