



ด่วนที่สุดบันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มระบบวิจัย โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๖๗๑ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๖๗๔
ที่ กษ ๐๙๐๕ /ว ๕๓ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งขั้นตอนและปฏิทินการพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณ (ว-๑ สกสว) ประจำปี ๒๕๖๘...
และการพิจารณาข้อเสนองานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ส่ง สกสว. ปี ๒๕๖๘ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณการวิจัย...
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เรียน ตามรายชื่อที่แนบ

ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้เห็นชอบระบบวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑) โดยกองแผนงานและวิชาการได้แจ้งหน่วยงานและนักวิจัยทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมวิชาการเกษตรได้เห็นชอบขั้นตอนและปฏิทินการพิจารณาที่สอดคล้องตามระบบวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ขั้นตอนและปฏิทินการพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณ (ว - ๑ สกสว) ประจำปี ๒๕๖๘ ประกอบการจัดสรรงบประมาณและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้าน ววน. กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๘ ส่ง สกสว. (เอกสารแนบ ๒)

๒. ขั้นตอนและปฏิทินการพิจารณาข้อเสนองานวิจัย ส่ง สกสว. ประจำปี ๒๕๖๘ ประกอบการจัดทำคำของบประมาณด้าน ววน. เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๘ ส่ง สกสว. (เอกสารแนบ ๓)

รายละเอียดปรากฏตาม QR-Code ท้ายหนังสือฉบับนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

(นางสาวปุกมา ประภาสวัต)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ



ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ระบบวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2567



ขั้นตอนและปฏิทิน

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณ (ว - 1 สกสว) ประจำปี 2568

ประกอบการจัดสรรงบประมาณและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้าน ววน. กรมาฯ ประจำปี 2568 ส่ง สกสว.

ลำดับ	ระยะเวลา	ขั้นตอน / กิจกรรม
1	ต.ค. - ธ.ค. 2566	กรมาฯ อนุมัติและประกาศใช้ระบบวิจัยและพัฒนากรมาฯ ประจำปี 2567
2	ม.ค. - ก.พ. 2567	กรมาฯ มีคำสั่งแต่งตั้งและประกาศใช้ ดังนี้ 1. คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการระดับกรมาฯ และคณะทำงาน/คณะกรรมการระดับหน่วยงาน พร้อมอำนาจหน้าที่ตามระบบวิจัยและพัฒนากรมาฯ 2. แนวทาง ขั้นตอน และปฏิทินการพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณ (ว-1 สกสว) ประจำปี 2568
3	มี.ค. - เม.ย. 2567	คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน : ประชุมพิจารณา กลั่นกรอง แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณ (ว-1 สกสว) ประจำปี 2568 ของหน่วยงาน ส่ง ผอ.แผนงานวิจัย ปี 2568
4	1 - 17 พ.ค. 2567	คณะทำงานแผนงานวิจัย ปี 2568 (ดำเนินการโดยพิจารณาร่วมกับคณะทำงานแผนงานวิจัย ปี 2567 หรือ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานไปพลางก่อน) 1. ประชุมพิจารณา แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณ (ว-1 สกสว) ประจำปี 2568 2. ผอ.แผนงานฯ ประจำปี 2568 รวบรวมเอกสาร ว-1 สกสว ที่แก้ไขตามมติคณะทำงานแผนงานวิจัยและมติคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาหน่วยงาน ส่ง กผง.
5	20 - 31 พ.ค. 2567	กผง. : รวบรวมและสรุปข้อมูล ว - 1 สกสว ประจำปี 2568 จากคณะทำงานแผนงานวิจัย ส่งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกรมาฯ 5 ทิศทาง เพื่ออ่านล่วงหน้า
6	3 - 28 มิ.ย. 2567	คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกรมาฯ 5 ทิศทาง : อ่าน ว-1 สกสว ประจำปี 2568 ล่วงหน้า
7	22 - 26 ก.ค. 2567	คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมาฯ : 1. ประชุมพิจารณา กลั่นกรอง แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณ (ว-1 สกสว) ประจำปี 2568 2. กผง. สรุปมติผลการพิจารณา และแจ้ง ผอ.แผนงานวิจัย/หน.โครงการวิจัย แก้ไขตามมติ 3. ผอ.แผนงานวิจัย/หน.โครงการวิจัย แก้ไขตามมติคณะกรรมการ 4. ส่ง กผง.
8	29 ก.ค. - 2 ส.ค. 2567	กผง. : รวบรวม และสรุป ว-1 สกสว พร้อมสรุปกรอบภาพรวมงบประมาณงานวิจัย ประจำปี 2568 เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมาฯ
9	5 - 9 ส.ค. 2567	คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมาฯ : 1. พิจารณา ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติหลักการกรอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยที่ได้รับอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากกองทุนส่งเสริม ววน. สกสว. ประจำปี 2568 2. กผง. สรุปมติผลการพิจารณา และแจ้ง ผอ.แผนงานวิจัย/หน.โครงการวิจัย แก้ไขตามมติ
10	12 ส.ค. - 15 ก.ย. 2567	1. กรมาฯ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาการจัดสรรจาก สกสว. เมื่อเสร็จสิ้นตามกระบวนการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 (วงเงินตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ในวาระที่ 2 - 3) 2. กผง. จัดทำข้อมูลประกอบการทำคำรับรองฯ ประจำปี 2568 ตามข้อมูลจาก ว-1 สกสว. ประจำปี 2568 เสนอกรมาฯ อนุมัติและเห็นชอบพร้อมบันทึกในระบบ NRIIS ตามเวลา ที่ สกสว. กำหนด 3. กรมาฯ ยืนยันส่งข้อมูลประกอบการคำรับรองฯ ประจำปี 2568 ในระบบ NRIIS
11	16 ก.ย. - พ.ย. 2567	1. สกสว. ตรวจสอบข้อมูล และแจ้งกรมาฯ ลงนามในคำรับรองฯ ประจำปี 2568 2. กผง. จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายการทดลองภายใต้โครงการวิจัย 3. กผง. สรุปเสนอกรมาฯ พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2568 พร้อมแจ้ง กคจ. เตรียมความพร้อมโอนเงินให้หน่วยงาน/หน.โครงการวิจัย ประจำปี 2568 4. กคจ. โอนเงินให้หน่วยงาน/หน.โครงการวิจัย ประจำปี 2568 เมื่อ สกสว. โอนเงินงวดเข้าบัญชีเงินนอกงบประมาณกรมาฯ แล้ว

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ สกสว. กำหนด

มติการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมาฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 - 8 ก.พ. 2567

กรมาฯ เห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2567

กลุ่มระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ

ขั้นตอนและปฏิทิน

การพิจารณาข้อเสนองานวิจัย ส่ง สกสว. ประจำปี 2569

ประกอบการจัดทำคำของบประมาณด้าน ววน. เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) กรมฯ ส่ง สกสว.

ลำดับ	ระยะเวลา	ขั้นตอน / กิจกรรม
1	ต.ค. - ธ.ค. 2566	กรมฯ อนุมัติและประกาศใช้ระบบวิจัยและพัฒนากรมฯ ประจำปี 2567
2	ม.ค. - ก.พ. 2567	กรมฯ มีคำสั่งแต่งตั้งและประกาศใช้ ดังนี้ 1. คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการระดับกรมฯ และคณะทำงาน/คณะกรรมการระดับหน่วยงานพร้อมอำนาจหน้าที่ตามระบบวิจัยและพัฒนากรมฯ 2. แนวทาง ขั้นตอน และปฏิทินการยื่นข้อเสนองานวิจัย ส่ง สกสว. ประจำปี 2569
3	มี.ค. - เม.ย. 2567	คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน : กำหนดงานวิจัยปี 2569 ของหน่วยงานที่สอดคล้องตามขอบเขต เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จของทิศทางงานวิจัยกรมฯ
4	1 - 17 พ.ค. 2567	คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน : ประชุมพิจารณาข้อเสนองานวิจัย ประจำปี 2569 (ต่อเนื่อง+ใหม่) ของหน่วยงาน
5	20 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2567	ผอ.แผนงานวิจัย ปี 2569 (ต่อเนื่อง + ใหม่) : (ดำเนินการโดยพิจารณาร่วมกับคณะทำงานแผนงาน ปี 2567 หรือ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานไปพลางก่อน) 1. รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ประจำปี 2569 (ต่อเนื่อง+ใหม่) 2. พิจารณาความเชื่อมโยง กลั่นกรอง แผนงานและโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ปี 2569 สอดคล้องตามเป้าหมายและขอบเขตของแผนงานวิจัย 3. จัดทำแผนงานวิจัยและรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่แก้ไขตามมติคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาหน่วยงาน 4. ส่ง กผง.
6	7 - 17 มิ.ย. 2567	กผง. : รวบรวมและสรุปข้อมูลแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยประจำปี 2569 (ต่อเนื่อง+ใหม่) จาก ผอ.แผนงานวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกรมฯ 5 ทิศทาง
7	18 มิ.ย. - 18 ก.ค. 2567 (30 วัน)	คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากรมฯ 5 ทิศทาง : 1. <u>อ่านล่วงหน้า</u> เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญของแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยพร้อมผู้รับผิดชอบประจำปี 2569 ภายใต้ทิศทางงานวิจัยที่กรมฯ กำหนดตามที่หน่วยงานเสนอ (ถ้ามี) 2. เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ
8	22 - 26 ก.ค. 2567	คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ : 1. ประชุมพิจารณา กลั่นกรอง แผนงานวิจัยและโครงการวิจัย ประจำปี 2569 (ต่อเนื่อง+ใหม่) 2. กผง. สรุปมติผลการพิจารณา และแจ้ง ผอ.แผนงาน/หน.โครงการ แก้ไขตามมติ 3. ผอ.แผนงาน/หน.โครงการ แก้ไขตามมติคณะกรรมการ ส่ง กผง.
9	29 ก.ค. - 2 ส.ค. 2567	กผง. : รวบรวม สรุปแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยประจำปี 2569 พร้อมงบประมาณ เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมฯ
10	5 - 9 ส.ค. 2567	คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมฯ : 1. พิจารณา อนุมัติ ข้อเสนอแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยประจำปี 2569 (ต่อเนื่อง+ใหม่) พร้อมกรอบงบประมาณส่ง สกสว. 2. กผง. สรุปมติผลการพิจารณา และแจ้ง ผอ.แผนงานวิจัยและหน.โครงการวิจัย แก้ไขตามมติ
11	12 - 31 ส.ค. 2567	ผอ.แผนงานวิจัย/หน.โครงการวิจัย : 1. ผอ.แผนงานวิจัย ประจำปี 2569 (ต่อเนื่อง+ใหม่) บันทึกข้อมูลแผนงานวิจัยในระบบ NRIIS 2. หน.โครงการวิจัยภายใต้แผนงาน ประจำปี 2569 (ต่อเนื่อง+ใหม่) บันทึกในระบบ NRIIS ส่ง สกสว.
12	ก.ย. 2567	กผง. : 1. ตรวจสอบข้อมูลสรุปภาพรวมข้อเสนองานวิจัย ประจำปี 2569 ในระบบ NRIIS 2. จัดทำสรุปภาพรวมงบประมาณแผนงานวิจัย ประจำปี 2569 พร้อมงบประมาณ 3. จัดทำแผน ววน. ของกรมฯ ประจำปี 2569 4. จัดทำภาพรวมค่าของบฯ ประจำปี 2569 5. จัดทำคำขอของกรมฯ ด้าน ววน. ปี 2569 เสนอกรมฯ พิจารณา อนุมัติการจัดทำและจัดส่ง และกดยืนยันในระบบ NRIIS ส่ง สกสว.

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ สกสว. กำหนด

มติการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 - 8 ก.พ. 2567
กรมฯ เห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2567
กลุ่มระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ