

คู่มือการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

(สงป.301/302) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE)



กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงานและวิชาการ
กรมวิชาการเกษตร

วัตถุประสงค์

กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล ได้จัดทำคู่มือการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรใช้ประกอบในการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามรอบเวลาที่กำหนด และมีทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพื่อให้เจ้าหน้าที่กองแผนงานและวิชาการได้ข้อมูลที่สมบูรณ์นำมาประมวลผลและวิเคราะห์ให้เกิดสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการสร้างโครงสร้างแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรม SCE 2) ขั้นตอนการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรม SCE 3) ประเภทของผู้ใช้งานโปรแกรม SCE 4) ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 5) ประเภทรายจ่าย 6) รอบเวลาการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 7) วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม SCE 8) วิธีการเข้าระบบ 9) ส่วนประกอบของหน้าจอเริ่มต้น การบันทึกข้อมูล และการเรียกดูรายงาน 10) เกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ สถาบัน/สำนัก/กอง (ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบรายงาน สงป.301/302 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise)

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301/302) ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร

1. ขั้นตอนการสร้างโครงสร้างแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรม SCE

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ

1. รวบรวมแผนการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566



2. สร้างโครงสร้างตัวชี้วัดของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมตามแผนของทุกหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับจัดสรร



3. แจ้งผู้รับผิดชอบการรายงาน สงป.301/302 ของทุกหน่วยงาน ผ่านหนังสือ/Application Line/เว็บไซต์ ดังนี้

3.1 แจ้งผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณในโปรแกรม SCE

3.2 แจ้งแบบฟอร์มและรอบเวลาการแนบรายงานของผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม (รายงานเชิงคุณภาพ)

3.3 แจ้งระยะเวลาการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรม SCE (รายงานเชิงปริมาณ)

2. ขั้นตอนการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรม SCE


ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบการรายงาน สงป.301/302



1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงานและวิชาการ
(ผู้รับผิดชอบใหม่/ผู้ยังไม่เคยใช้งาน)

เข้าเว็บไซต์

<http://me.doa.go.th/bb301-302>



2. ดาวน์โหลดคู่มือ/ติดตั้งโปรแกรม SCE/
เข้าระบบโดยใช้ “รหัสผู้ใช้” และ
“รหัสผ่าน” ของหน่วยงาน

3. เลือกปีงบประมาณที่ต้องการ

4. ตรวจสอบทุกแฟ้มผลผลิต/
โครงการที่ปรากฏบนหน้าจอ

ปีงบประมาณ : 2566
1. กล่องขยาย งบ สกสว. ปี 2565 (ค.ค. - ธ.ค.)
2. การใช้จ่ายงบประมาณงานวิจัย สกสว. ประจำปี
3. รายงาน สงป.301/302 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25
3.01 ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้ฯ (ก.การ
3.02 ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
3.03 โครงการส่งเสริมการค้าในงานอันเนื่องมาจ
3.04 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสิ

5. ตรวจสอบตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณที่ปรากฏ (อักษรสีน้ำเงิน)
เทียบกับแผนของหน่วยงาน

รายการ	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ
แผนงานพื้นฐาน		
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความรู้และการเผย		
1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม		
1.7 สายพันธุ์		
1.7.4 การอนุรักษ์พันธุ์พืชไว้ในแปลงรวบรวม		
1.7.4.4 ปลูกรวบรวมดูแลรักษาในสภาพ		
1.7.4.4.13 กาน้ำ (ภาพไร้ชีวิต) ก/	สายพันธุ์	
1.7.4.4.54 ป่าค้ำน้ำมัน	สายพันธุ์	
1.7.4.4.69 ใบ/โพหน้างู/โพหน้างู/	สายพันธุ์	
1.7.4.4.102 มะรุมขาว	สายพันธุ์	
1.7.4.4.130 ขางพารา	สายพันธุ์	
1.7.4.4.160 หน่ำวี	สายพันธุ์	
1.13 พันธุ์พืชความหลากหลายทางชีวภาพ	ไร่	
1.14 เอกสารแบบ		
แบบรายงานกิจกรรม : การบริหารความเหล	รายปี	

6. แจ้งเปิด – ปิดสิทธิ์ในกรณีที่มี
การปรับแผน

7. การรายงานผ่านโปรแกรม SCE

แผนการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสนับสนุน

บันทึกแผนให้ครบ 12 เดือน ภายในวันที่ 2 เม.ย. 66

ตัดยอดและบันทึกผลตามรอบเวลาที่กำหนดของแต่ละผลผลิต/โครงการ

แนบรายงานเชิงคุณภาพ ให้ครบตามรอบเวลา

3. ประเภทของผู้ใช้งานโปรแกรม SCE

ผู้ใช้งาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. **ผู้บันทึก ระดับกอง/สถาบัน/สำนัก** โดยผู้ใช้งานจะได้รับ “รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้งานในหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนี้

1.1 **ผู้บันทึก** คือ ใช้สำหรับบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานตนเองมีแผนปฏิบัติงาน

1.2 **ผู้รับรอง** คือ ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถดูข้อมูลการบันทึกทั้งหมดของหน่วยงานภายใต้สังกัดได้ (รหัสผู้ใช้จะขึ้นต้นด้วยคำว่า Admin)

2. **ผู้บันทึก ระดับศูนย์จังหวัด** โดยผู้ใช้งานจะได้รับ “รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานตนเองมีแผนปฏิบัติงาน

4. ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

กรมวิชาการเกษตรมีแผนการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบ่งออกเป็น 4 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2. แผนงานพื้นฐาน 3. แผนงานยุทธศาสตร์ 4. แผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย 2 ผลผลิต และ 13 โครงการ ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 **แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)**

2. แผนงานพื้นฐาน

2.1 **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2 ผลผลิต)**

2.1.1 **ผลผลิต** : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร

กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ

2.1.2 **ผลผลิต** : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.

กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช

กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์

3. แผนงานยุทธศาสตร์

3.1 **แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังทางสังคม**

3.1.1 **โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์

3.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตัญญา

3.2.3 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

3.2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

3.2.5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

3.2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

3.2.7 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

3.2.8 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

3.2.9 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)

4. แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่

4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

4.2.1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

4.2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

โดยมีแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดัง **ตารางที่ 1 - 3** และหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานตามแบบฟอร์ม (ไฟล์ข้อมูลสนับสนุน) ผ่านโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE) ดัง **ตารางที่ 4**

5. ประเภทรายจ่าย

ให้บันทึกเงินงบประมาณที่ได้รับจริง รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการโอนเพิ่มเติม นอกเหนือจากแผนการจัดสรรตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณตามจริงในแต่ละเดือน โดยตัดยอดให้ตรงกับ GFMS รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหมวดเงินด้วย โดยแยกตามประเภทรายจ่าย จำแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนที่จ่ายให้แก่ข้าราชการ และพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่น ๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่น ๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว กรณีหน่วยงานมีค่าจ้างเหมาแรงงานให้ระบุจำนวนคนด้วย

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่น ๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ แบ่งเป็น

1. เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่าบำรุงสมาชิก
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ และตามรายละเอียดที่สำนักงาน

งบประมาณกำหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์หรือค่าสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่สำนักงานงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

6. รอบเวลาการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และการแนบบรรายงานในโปรแกรม SCE

1. บันทึกแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ครบ 12 เดือน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2566
2. บันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีวันกำหนดวันตัดยอดการรายงานและวันที่สิ้นสุดการรายงานของแต่ละผลผลิต/โครงการ ดัง **ตารางที่ 6**

หมายเหตุ :

- 1) การบันทึกแผน/ผล กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ มีแนวทาง ดังนี้

การบันทึกแผนการปฏิบัติงาน

- กรณีที่เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับการอนุรักษ์/รักษาไว้ (จำนวนคงที่) ให้บันทึกแผนที่ได้รับจัดสรรทั้งปีในเดือน ตุลาคม 2565 สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 ให้บันทึก 0 (ศูนย์)

- กรณีที่เป็นตัวชี้วัดที่ผลิต/ขยายเพิ่มปริมาณ ให้บันทึกแผนตามจริงที่วางไว้ ผลการบันทึกรวมทั้ง 12 เดือน ต้องเท่ากับแผนที่ได้รับจัดสรร เดือนไหนไม่มีแผนให้บันทึก 0 (ศูนย์)

การบันทึกผลการปฏิบัติงาน

- กรณีที่เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับการอนุรักษ์/รักษาไว้ (จำนวนคงที่) ให้บันทึกผลตามจริงที่สามารถอนุรักษ์/รักษาไว้ได้ในเดือนตุลาคม 2565 สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 ให้บันทึก 0 (ศูนย์) หากเดือนไหนเกิดความเสียหายส่งผลให้ปริมาณที่อนุรักษ์/รักษาไว้ลดลง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ เพื่อปรับตัวเลขผลในระบบ และบันทึกปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

- กรณีที่ตัวชี้วัดผลิต/ขยายเพิ่มปริมาณ ให้บันทึกผลตามจริงที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน และแต่ละไตรมาส เดือนไหนไม่มีแผนผลิตให้บันทึก 0 (ศูนย์) (ไม่ต้องรายงานจำนวนสะสม)

- 2) การบันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตัดยอดการรายงาน ดังนี้

- **หน่วยงานส่วนกลาง** : ตัดยอดจากที่หน่วยงานนำใบสำคัญมาส่งที่กลุ่มเงินนอกงบประมาณ กกง. ในวันสุดท้ายของเดือน

- **หน่วยงานส่วนภูมิภาค** : ตัดยอดจากการวางเบิกในระบบ GF ในวันสุดท้ายของเดือน

3. แนบไฟล์ข้อมูลสนับสนุนตามแบบรายงานของผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ (**ตารางที่ 4**) และคู่มือตัวชี้วัด ชื่อแบบฟอร์มและรอบการส่งรายงานได้ **ดังตารางที่ 5** โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง <http://me.doa.go.th/bb301-302/>

7. วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise

7.1 เข้าเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร (www.doa.go.th)


7.2. เลือกที่เมนู รายงานสงป./พันธุ์พืช



7.3 เลือก ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมวิชาการเกษตร





7.4 กดที่ Scorecards Cockpit Enterprise และกดดาวน์โหลดตรง DOA-Scorecards Cockpit Enterprise



8. วิธีการเข้าระบบ

8.1 การลงชื่อเข้าใช้งาน โดยใส่ “รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน”






9. ส่วนประกอบของหน้าจอเริ่มต้น การบันทึกข้อมูล และการเรียกดูรายงาน

9.1 เข้าในนามผู้บันทึก ระดับศูนย์จังหวัด และระดับกอง/สถาบัน/สำนัก

9.1.1 ส่วนประกอบหน้าจอเริ่มต้น




ส่งออก : สามารถส่งออกข้อมูลในหน้าจอเริ่มต้นและในหน้ารายงานต่าง ๆ เป็นไฟล์นามสกุลอื่นได้ เช่น Excel



ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ : เป็นทางลัดในการค้นหากิจกรรม/ตัวชี้วัดที่ต้องการ



ย่อโครงสร้าง : ย่อ/ขยายโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม



รายงาน : ผู้บันทึกสามารถเรียกดูรายงานของหน่วยงานตนเองและผู้รับรอง สามารถเรียกดูรายงานภาพรวมของหน่วยงานภายใต้สังกัดจากเมนูนี้



ข้อความ : แสดงจำนวนข้อความที่ผู้บันทึกทำการบันทึก เพื่อระบุปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนหรือรายละเอียดผลการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าเพิ่มเติม



เอกสารแนบ : แสดงจำนวนไฟล์ข้อมูลที่ผู้บันทึกแนบผ่านตัวชี้วัดนั้น ๆ

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]

แท็บ เครื่องมือ ช่วยเหลือ

ส่งออก ติ๊ก ใช้งาน

รายการ		ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี				
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน		หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ(เทียบแผนจัดสรร)
แผนงานยุทธศาสตร์						
▶ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						
▶ 1.06 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์			3,321.00	3,321.00	3,324.00	100.09
▶ กิจกรรมที่ 3 : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร (Doa			3,321.00	3,321.00	3,324.00	100.09
▶ 6.2 ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการผลิตผักปลอดภัย			3,321.00	3,321.00	3,321.00	100.00
▶ 6.2.1 อบรมเกษตรกร		ราย	80.00	80.00	80.00	100.00
▶ 6.2.2 จำนวนเกษตรกรต้นแบบ		ราย	20.00	20.00	20.00	100.00
▶ 6.2.3 จำนวนแปลงต้นแบบ		ไร่	20.00	20.00	20.00	100.00
▶ 6.2.4 การผลิตปัจจัยการผลิต			3,100.00	3,100.00	3,100.00	100.00
▶ 6.2.4.1 เชื้อราไตรโคเดอร์มา		กก.	80.00	80.00	80.00	100.00
▶ 6.2.4.2 เติบโตเร่งแสงอินทรีย์		ก้อน	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
▶ 6.2.4.3 ใส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสายพันธุ์		ถุง	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
▶ 6.2.4.4 แหนแดงและปุ๋ยชีวภาพ		ราย	20.00	20.00	20.00	100.00
▶ 6.2.5 การเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดในท้อง		แหล่ง	1.00	1.00	1.00	100.00
▶ 6.2.6 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานภาพรวม		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00
▶ 6.2.7 ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)			0.00	0.00	0.00	0.00
▶ 6.2.7.1 แปลงต้นแบบ (ตามเทคโนโลยีขอ		บาท/ไร่		0.00	0.00	0.00
▶ 6.2.7.2 แปลงอ้างอิง (ตามเทคโนโลยีขอ		บาท/ไร่		0.00	0.00	0.00
▶ 6.2.8 ผลผลิต (กก./ไร่)			0.00	0.00	0.00	0.00
▶ 6.2.8.1 แปลงต้นแบบ (ตามเทคโนโลยีขอ		กก./ไร่		0.00	0.00	0.00
▶ 6.2.8.2 แปลงอ้างอิง (ตามเทคโนโลยีขอ		กก./ไร่		0.00	0.00	0.00
▶ 6.2.9 รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) (รายได้-ต้นทุน			0.00	0.00	0.00	0.00
▶ 6.2.9.1 แปลงต้นแบบ (ตามเทคโนโลยีขอ		บาท/ไร่		0.00	0.00	0.00
▶ 6.2.9.2 แปลงอ้างอิง (ตามเทคโนโลยีขอ		บาท/ไร่		0.00	0.00	0.00
▶ 6.15 เอกสารแนบ			0.00	0.00	3.00	0.00
▶ 6.15.1 แนบรายงาน (ราย 6 เดือน)			0.00	0.00	2.00	0.00
▶ 6.15.1.2 ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการผลิต		แนบไฟล์		0.00	2.00	0.00
▶ 6.15.2 แนบรายงาน (ราย 12 เดือน)			0.00	0.00	1.00	0.00
▶ 6.15.2.2 ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการผลิต		แนบไฟล์		0.00	1.00	0.00

1 ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ตัวชี้วัดสำหรับบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และแนบไฟล์ข้อมูลสนับสนุน (แบบฟอร์มรายงาน)

2 หน่วยนับ คือ สำหรับระบุหน่วยนับที่สอดคล้องกับกิจกรรม/ตัวชี้วัดที่ต้องบันทึกหรือแนบไฟล์ข้อมูล แผนจัดสรร คือ ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดและจำนวนงบประมาณที่กรมจัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินกิจกรรม ซึ่ง กผง. เป็นผู้บันทึก
แผนรวม/ผลรวม คือ ผลรวมของการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละเดือนซึ่งผู้บันทึกของหน่วยงานเป็นผู้บันทึก
ร้อยละ (ภายใต้หัวข้อผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี) คำนวณมาจากผลการปฏิบัติงานหรือผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผนจัดสรร

3 ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ข้อมูลที่ กผง. หรือผู้บันทึกเป็นผู้บันทึก เมื่อผู้บันทึกทำการบันทึกเสร็จแล้วโปรแกรมจะประมวลผลทันทีในระดับตัวชี้วัดที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบ
ตัวอักษรสีดำ คือ ผลรวมของข้อมูลที่อยู่ภายใต้หัวข้อนั้น ๆ ซึ่งได้มาจากการกำหนดสูตรของ กผง. และจะอัปเดตข้อมูลเมื่อโปรแกรมมีการประมวลผลระดับกรมเท่านั้น

รายการ	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	ค.ค. 2564		พ.ย. 2564		ธ.ค. 2564		รวมไตรมาส 1	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		0.00		0.00		0.00		0.00
	1.06 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	กิจกรรมที่ 3 : มุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร ()	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.2 มุมชนต้นแบบนวัตกรรมการผลิตหัตถศิลป์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.2.1 อบรมเกษตรกร	ราย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.2.2 จำนวนเกษตรกรต้นแบบ	ราย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.2.3 จำนวนแปลงต้นแบบ	ไร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.2.4 การผลิตมีจิตบริการผลิต		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.2.4.1 เชื้อราไตรโคเดอร์มา	กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.2.4.2 เติบโตแสงสรีรเคมี	ก้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.2.4.3 ไล่เดือนฝอยกำจัดแมลงสาบ	ถุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.2.4.4 แทนแฉ่งและญี่ปุ่นชีวภาพ	ราย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

โปรแกรมจะแสดงแผน ผล ร้อยละ ของทุกเดือน (12 เดือน) โดย

- **แผนและผล** ได้มาจากข้อมูลที่ผู้บันทึกทำการบันทึกข้อมูลในระบบแต่ละเดือน
- **ร้อยละ** คำนวณมาจากผลเปรียบเทียบกับแผน ที่ผู้บันทึกทำการบันทึกในระบบแต่ละเดือน

2

โปรแกรมจะแสดงแผน ผล ร้อยละ ของแต่ละไตรมาส (4 ไตรมาส) โดย

- **แผนและผล** เป็นผลรวมจากข้อมูลแผนและผล ที่ผู้บันทึกทำการบันทึกในระบบรวม 3 เดือน ได้แก่ ต.ค. - ธ.ค. / ม.ค. - มี.ค. / เม.ย. - มิ.ย. และ ก.ค. - ก.ย. รวมทั้งสิ้น 12 เดือน เป็น 4 ไตรมาส
- **ร้อยละ** คำนวณมาจากผลรวมของผลเทียบกับแผนของไตรมาสนั้น ๆ

รายการ	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	ข้อความ			ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ						
		ใหม่	ทั้งหมด	แนบ (ครั้ง)	งบจัดสรร	งบประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งปี
แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
	3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	1	4							
	3.1 กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการฯ	1	1	4							
	3.1.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี	1	1								
	3.1.2.1 โครงการพระราชดำริ*	1	1								
	3.1.2.1 (1) อบรมเกษตรกร (ราย)										
	3.1.2.1 (1.8) สวพ.8 (ราย)										
	3.1.2.1 (1.8.5) โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม										
	3.1.2.1 (2) แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต (ไร่)										
	3.1.2.1 (2.8) สวพ.8 (ไร่)										
	3.1.2.1 (2.8.13) โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม										
	3.1.2.1 (3) งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	1	1								
	3.1.2.1 (3.8) สวพ.8 (บาท)	1	1								
	3.1.2.1 (3.8.7) โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม	1	1								
	3.1.4 เอกสารแนบ (รายงานผลการปฏิบัติงาน รายไตรมาส)										
	3.1.4 (8) สวพ.8 (เอกสาร)										
	3.1.4 (8.4) โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำ										
	3.3 งบอำนาจยกสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ										
	3.3.1 จัดประชุม ติดตามงาน จัดทำรายงาน ประจำวันที่										
	3.3.1.8 สวพ.8										

1

ข้อความ แสดงจำนวนข้อความที่ผู้บันทึกทำการบันทึก เพื่อระบุปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนหรือรายละเอียดผลการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าเพิ่มเติม
เอกสารแนบ แสดงจำนวนไฟล์ข้อมูลที่ผู้บันทึกแนบผ่านตัวชี้วัดนั้น ๆ
เกินเวลา แสดงจำนวนการบันทึกเกินวันและเวลาที่ กผง. กำหนดไว้ในแต่ละเดือน

2

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เมนูนี้สำหรับแสดงผลการบันทึกแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านกล่องเงิน แต่ตั้งแต่ปี 2564 กผง. ไม่ได้ให้ผู้บันทึกรายงานแผน/ผลกล่องเงิน ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลปรากฏอยู่ช่องนี้

รายการ	ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี					ระดับคุณภาพ	
	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ		
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน							
แผนงานพื้นฐาน							
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน							
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		31,929.00	32,416.00	115,738.15	357.04	5.00	● ดีมาก
2.3 เอกสารแนบ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	○ ต่ำกว่าเกณฑ์
2.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร (ราย 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	○ ต่ำกว่าเกณฑ์
2.3.2(1) รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร (6							○ ต่ำกว่าเกณฑ์
2.3.2(2) รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร (6							○ ต่ำกว่าเกณฑ์
2.3.4 รายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ (รายปี)							○ ต่ำกว่าเกณฑ์
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับ		7,228.00	7,715.00	6,507.00	84.34	4.60	● ดีมาก
3.2.1 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิต		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	● ปานกลาง
3.2.1(1) ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	● ปานกลาง
3-3.2.1(1.17) น้ำ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	○ ต่ำกว่าเกณฑ์
3-3.2.1(1.33) คลสิ่ดพืช (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	145.00	145.00	22.00	15.17	1.34	● ไม่ผ่าน
3-3.2.1(1.16) พืช (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	45.00	45.00	11.00	24.44	1.96	● ปรับปรุงแก้ไข
3-3.2.1(1.27) วัตถุอันตราย (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	40.00	40.00	10.00	25.00	2.00	● ปรับปรุงแก้ไข
3-3.2.1(1.31) การวิเคราะห์ดินหรือป่นเขื่อน (ตัวอ	ตัวอย่าง	80.00	80.00	30.00	37.50	2.50	● ปานกลาง
3-3.2.1(1.14) ปุ๋ยอินทรีย์ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	40.00	40.00	18.00	45.00	2.80	● ปานกลาง
3-3.2.1(1.10) ตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืช ดินแ	ตัวอย่าง	120.00	120.00	68.00	56.67	3.27	● ปานกลาง
3-3.2.1(1.13) ปุ๋ยเคมี (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	30.00	30.00	17.00	56.67	3.27	● ปานกลาง
3-3.2.1(1.12) ดิน (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	380.00	380.00	266.00	70.00	3.80	● ดี

1

ระดับคุณภาพ คือ คำนวณมาจากเกณฑ์การให้คะแนนโดย กผง. ได้กำหนดเกณฑ์แต่ละระดับ ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน

โดย

ระดับที่ 1 = 10% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

- ค่าวิกฤต เป็นผลการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเกณฑ์
ระดับที่ 3

ระดับที่ 2 = 25% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

- ค่ายอมรับ เป็นผลการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเกณฑ์
ระดับที่ 4

ระดับที่ 3 = 50% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

ระดับที่ 4 = 75% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

ระดับที่ 5 = 100% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

2

สีมิเตอร์	ช่วงระดับคุณภาพ	การอ่านค่าสีมิเตอร์
	N/A	ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือ ไม่เกี่ยวข้อง หรือ อยู่ ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลสิ้นปีงบประมาณ
	1.00 – 1.49	ไม่ผ่าน
	1.50 – 2.49	ปรับปรุงแก้ไข
	2.50 – 3.49	ปานกลาง
	3.50 – 4.49	ดี
	4.50 – 5.00	ดีมาก

หมายเหตุ :

การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน กผง. จะกำหนดให้ทุกตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานแบบอัตโนมัติ เพื่อให้มีเกณฑ์เดียวกันทุกหน่วยงาน และลดภาระของหน่วยงานในการเข้าไปกำหนดเกณฑ์เอง

รายการ		ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี						
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน		หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ	ระดับคุณ...	
หน่วยงานพื้นฐาน								
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน								
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร			31,929.00	32,416.00	115,738.15	357.04	5.00 ● ดีมาก	
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล พ.ร.บ.			7,228.00	7,715.00	6,507.00	84.34	4.60 ● ดีมาก	
3.2.1 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร(ตัวอย่าง/ราย/ฉบับ)			965.00	965.00	499.00	51.71	3.07 ● ปานกลาง	
3.2.1(1) ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรฯ			965.00	965.00	499.00	51.71	3.07 ● ปานกลาง	
3.2.1(1.1) สุ่มตัวอย่างเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมจากโรงเรือนกระจก(ตัวอย่าง)		ตัวอย่าง	80.00	80.00	57.00	71.25	3.85 ● ดี	
3.2.1(1.1.1) ตรวจสอบสารพิษตกค้าง		ตัวอย่าง	120.00	120.00	68.00	56.67	3.27 ● ปานกลาง	
3.2.1(1.12) ดิน (ตัวอย่าง)		ดี			266.00	70.00	3.80 ● ดี	
3.2.1(1.13) ปุ๋ยเคมี (ตัวอย่าง)		ดี			17.00	56.67	3.27 ● ปานกลาง	
3.2.1(1.14) ปุ๋ยอินทรีย์ (ตัวอย่าง)		ดี			18.00	45.00	2.80 ● ปานกลาง	
3.2.1(1.16) พืช (ตัวอย่าง)		ดี			11.00	24.44	1.96 ● ปรับปรุงแก้ไข	
3.2.1(1.17) น้ำ (ตัวอย่าง)		ดี			0.00	0.00	0.00 ○ ต่ำกว่าเกณฑ์	
3.2.1(1.27) วัตถุอันตราย (ตัวอย่าง)		ดี	40.00	40.00	10.00	25.00	2.00 ● ปรับปรุงแก้ไข	
3.2.1(1.31) การวิเคราะห์ดินหริ่ง		ดี	80.00	80.00	30.00	37.50	2.50 ● ปานกลาง	
3.2.1(1.33) คลื่นวิทยุ (ตัวอย่าง)		ดี	145.00	145.00	22.00	15.17	1.34 ● ปรับผ่าน	
3.2.2 ใบรับรองสุขอนามัย*			3,200.00	3,200.00	3,497.00	109.28	5.00 ● ดีมาก	
3.2.2.1 ใบรับรองสุขอนามัยดี/ผลไม่ส่ง			3,200.00	3,200.00	3,497.00	109.28	5.00 ● ดีมาก	
3.2.4 การออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พรบ			2,825.00	2,825.00	2,156.00	76.32	4.05 ● ดีมาก	
3.2.4.3 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช			1,040.00	1,040.00	1,025.00	98.56	4.94 ● ดีมาก	
3.2.4.3(8) ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืช			1,040.00	1,040.00	1,025.00	98.56	4.94 ● ดีมาก	
3.2.4.3(8.1) ออกใบอนุญาต ตาม			1,040.00	1,040.00	1,025.00	98.56	4.94 ● ดีมาก	
3.2.4.5 พระราชบัญญัติปุ๋ย			985.00	985.00	622.00	63.15	3.53 ● ดีมาก	
3.2.4.5(1) ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.			985.00	985.00	622.00	63.15	3.53 ● ดี	
3.2.4.6 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย			800.00	800.00	509.00	63.63	3.54 ● ดีมาก	
3.2.4.6(1) ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.			800.00	800.00	509.00	63.63	3.54 ● ดี	
3.2.5 การตรวจรับ/สินค้าเกษตร			238.00	725.00	355.00	48.97	5.00 ● ดีมาก	

เมื่อคลิกขวาตรงตัวชี้วัด จะมีเมนูต่าง ๆ

เมื่อคลิกขวาตรงตัวชี้วัดจะมีเมนูต่างๆ ดังนี้


- 😊 ผลการปฏิบัติงาน
- 📄 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- 📎 ข้อมูลสนับสนุน (เอกสารแนบ)
- ✉️ บันทึกข้อความ
- 📊 เกณฑ์การให้คะแนน
- 📄 รายงานการบันทึกข้อมูลเกินเวลาตามตัวชี้วัด
- 📊 รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต
- 😊 รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต
- 📄 รายงานเอกสารแนบจำแนกตามตัวชี้วัด
- 📊 แสดงมีเตอร์สถานะผลงาน
- 📉 ยกเลิกแสดงมีเตอร์สถานะผลงาน
- 📊 แสดงมีเตอร์สถานะผลงานเต็มจอ
- 🗖 ปิดหน้าต่างแสดงมีเตอร์สถานะผลงาน

ผลการปฏิบัติงาน : เป็นเมนูสำหรับบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสนับสนุน (เอกสารแนบ) : สามารถแนบข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น รายงานเชิงคุณภาพ (ตามแบบฟอร์ม) หลักฐานการเงิน หนังสือขอปรับเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงาน เป็นต้น

บันทึกข้อความ : สามารถบันทึกข้อความเพื่อใส่หมายเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน

เกณฑ์การให้คะแนน : เมื่อตั้งค่าเกณฑ์แต่ละตัวชี้วัด หน่วยงานจะสามารถอ่านผลจากมีเตอร์ของโปรแกรมได้



รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูค่าเกณฑ์ แผนจัดสรร การบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน วัน/เวลาในการบันทึกข้อมูลของทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติตัวชี้วัดนั้น ๆ

รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูแผนจัดสรร แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน ร้อยละเมื่อเทียบผลรวมกับแผนจัดสรร และร้อยละผลรายไตรมาสเทียบกับแผนรายไตรมาส และร้อยละผลรายเดือนเทียบกับแผนรายเดือน

รายงานเอกสารแนบจำแนกตามตัวชี้วัด : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มรายงานที่ทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติในตัวชี้วัดนั้น ๆ แนบเข้ามา และสามารถกรองช่วงเวลาที่ต้องการดึงข้อมูลได้

แสดงมิเตอร์สถานะผลงาน : จะแสดงมิเตอร์ผลงานของตัวชี้วัดนั้น ๆ เมื่อเข้าในนามผู้บันทึกจะเห็นค่ามิเตอร์จากผลปฏิบัติงานเทียบกับแผนจัดสรรของตนเอง เมื่อเข้าในนามผู้รับรองจะเห็นค่ามิเตอร์ในภาพรวมจากผลปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเทียบกับแผนจัดสรรของทุกหน่วยงาน

ยกเลิกแสดงมิเตอร์สถานะผลงาน : กดเมื่อต้องการปิดการแสดงผลมิเตอร์สถานะผลงาน

9.1.2 การบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เลือกแฟ้มโครงการที่ต้องการบันทึกข้อมูล แล้วเลือก **“ตัวชี้วัด”** ที่ต้องการ โดยรายงานข้อมูลตามหน่วยนับที่ระบุ
2. ใส่แผนการปฏิบัติงานหรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในช่อง **“แผน”** และใส่ผลการปฏิบัติงานหรือผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในช่อง **“ผล”** ในช่องแต่ละเดือน โดยบันทึกผลเป็นรายเดือน โปรแกรมจะคำนวณผลรวมเป็นรายไตรมาส และรายปีให้อัตโนมัติ

3.1(1) เกษตรกรขยายผล	107.00	107.00	107.00	100.00	5.00	ดี
3.1(1.1) โครงการพระราชดำริ	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00	ดี
3.1(1.1.1) สว.พ.1	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00	ดี
3.1(1.1.1.1) โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (บ้านหนองทราย/แปลง)	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00	ดี
3.1(1.1.1.2) โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง บ้านขุนแผน	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00	ดี
3.1(1.1.1.3) โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง บ้านคงคิง	15.00	15.00	100.00	100.00	5.00	ดี
3.1(1.1.1.4) โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	30.00	30.00	100.00	100.00	5.00	ดี

1. คลิกขวาตรงตัวชี้วัดที่ต้องการ
2. เลือกเมนู “ผลการปฏิบัติงาน”

- บันทึกแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในช่อง “แผน” ให้ครบ 12 เดือน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2566
- บันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีวันกำหนดวันตัดยอดการรายงานและวันที่สิ้นสุดการรายงานของแต่ละผลผลิต/โครงการ ดังตารางที่ 6

หมายเหตุ :

- การบันทึกแผน/ผล กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ มีแนวทาง ดังนี้
 - การบันทึกแผนการปฏิบัติงาน
 - กรณีที่เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับการอนุรักษ์/รักษาไว้ (จำนวนคงที่) ให้บันทึกแผนที่ได้รับจัดสรรทั้งปีในเดือนตุลาคม 2565 สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 ให้บันทึก 0 (ศูนย์)
 - กรณีที่เป็นตัวชี้วัดที่ผลิต/ขยายเพิ่มปริมาณ ให้บันทึกแผนตามจริงที่วางไว้ ผลการบันทึกรวมทั้ง 12 เดือน ต้องเท่ากับแผนที่ได้รับจัดสรรเดือนไหนไม่มีแผนให้บันทึก 0 (ศูนย์)
 - การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
 - กรณีที่เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับการอนุรักษ์/รักษาไว้ (จำนวนคงที่) ให้บันทึกผลตามจริงที่สามารถอนุรักษ์/รักษาไว้ได้ในเดือนตุลาคม 2565 สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 ให้บันทึก 0 (ศูนย์) หากเดือนไหนเกิดความเสียหาย ส่งผลให้ปริมาณที่อนุรักษ์/รักษาไว้ลดลง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ เพื่อปรับตัวเลขผลในระบบ และบันทึกปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
 - กรณีที่เป็นตัวชี้วัดผลิต/ขยายเพิ่มปริมาณ ให้บันทึกผลตามจริงที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน และแต่ละไตรมาส เดือนไหนไม่มีแผนผลิตให้บันทึก 0 (ศูนย์) (ไม่ต้องรายงานจำนวนสะสม)
- การบันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตัดยอดการรายงาน ดังนี้
 - หน่วยงานส่วนกลาง : ตัดยอดจากที่หน่วยงานนำใบสำคัญมาส่งที่กลุ่มเงินนอกงบประมาณ กกง.

ในวันสุดท้ายของเดือน

 - หน่วยงานส่วนภูมิภาค : ตัดยอดจากการวางเบิกในระบบ GF ในวันสุดท้ายของเดือน

5. บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด “บันทึก” ทันที

หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ	ระดับคุณ...
ตัวอย่าง	80.00	80.00	57.00	71.25	3.85 ดี
ตัวอย่าง	120.00	120.00	68.00	56.67	3.27 ปานกลาง
ตัวอย่าง	380.00	380.00	266.00	70.00	3.80 ดี
ตัวอย่าง	30.00	30.00	17.00	56.67	3.27 ปานกลาง
ตัวอย่าง	40.00	40.00	18.00	45.00	2.80 ปานกลาง
ตัวอย่าง	45.00	45.00	11.00	24.44	1.96 ปรับปรุงแก้ไข

1 คลิกขวา เลือกเมนู “แสดงมิเตอร์สถานะผลงาน” ของตัวชี้วัดที่ต้องการ

2 โปรแกรมจะแสดงสถานะมิเตอร์ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานตามระดับของเกณฑ์การให้คะแนน โดย กพง. ตั้งไว้ให้แล้วในทุกตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานซึ่งโปรแกรมจะประมวลผลอัตโนมัติทุกวันในเวลา 03.00 น. และสามารถ

- เลือกดูผลมิเตอร์แต่ละไตรมาสได้ (Q1/Q2/Q3/Q4) โดยโปรแกรม จะแสดงสถานะมิเตอร์คำนวณจากการเทียบผล ณ ไตรมาสนั้นกับ แผนจัดสรร ดังรูป เลือกไตรมาสที่ 1 ดำเนินการได้ 25 ตัวอย่าง อยู่ในช่วงเกณฑ์ระดับที่ 2 – 3 เมื่อเทียบกับแผนจัดสรร



เกณฑ์การให้คะแนน วิธีคำนวณผล กำหนด

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดนี้ไม่อนุญาตให้หน่วยงานแก้ไขเกณฑ์

ตัวชี้วัด: 3-3.2.1(1.1.1) สมตัวอย่างเพื่อระจิงสำเร็จล้าโยศ

หน่วยวัด: ตัวอย่าง

น้ำหนัก: 1.00

กำหนดเกณฑ์อัตโนมัติ

ระดับที่1: 8.00

ระดับที่2: 20.00

ระดับที่3: 40.00

ระดับที่4: 60.00


ระดับที่5: 80.00

ค่าวิกฤต: 40.00





ค่ายอมรับ: 60.00

บันทึก ยกเลิก

- เลือกดูผลมิเตอร์ในรูปแบบกราฟได้ โดยโปรแกรมจะแสดงแผน/ผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน





เป็นการเพิ่มรายละเอียดของข้อมูล โดยการรายงานตามแบบฟอร์ม ใส่รูปภาพในแต่ละกิจกรรม หรือ บันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน รวมทั้งกรณีที่ใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ในรูปแบบการแนบไฟล์ และ/หรือ การบันทึกเพิ่มเติม ผ่านโปรแกรม SCE โดยเลือกผลิต/โครงการ ที่ต้องการแนบข้อมูลสนับสนุน แล้วเลือกตัวชี้วัดภายใต้หัวข้อ หรือ ตัวชี้วัดชื่อ **“เอกสารแนบ”**



1. คลิกขวาตัวชี้วัดที่ต้องการแนบเอกสาร เลือก **“ข้อมูลสนับสนุน (เอกสารแนบ)”**
2. คลิกตรง **“แนบไฟล์”** แล้วเลือกไฟล์รายงานที่ต้องการ
3. 3.1 เมื่อเลือกไฟล์รายงานที่ต้องการแล้ว โปรแกรมจะแจ้งให้ระบุ **“รอบการส่งรายงาน”** ว่าเป็นรายงานรอบใด ให้คลิก **“OK”**
 3.2 แล้วนำเคอร์เซอร์ไปคลิกตรงช่องว่างภายในสี่เหลี่ยม จะปรากฏ **“▼”**
 3.3 คลิกตรง **“▼”** จะปรากฏรอบการส่งรายงาน ให้เลือกรอบการส่งรายงานที่ต้องการ

5. การบันทึกข้อมูลในเมนูข้อความ


เป็นการเพิ่มรายละเอียดของข้อมูล เพื่อระบุปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนหรือรายละเอียดผลการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าเพิ่มเติม




1. คลิกขวาตัวชี้วัดที่ต้องการเพิ่มข้อความเลือก **“บันทึกข้อความ”**
2. คลิกตรง **“เพิ่มข้อความใหม่”** แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการแจ้งให้ กผง. หรือ ผู้รับรองของเขตทราบ

6. การส่งออกข้อมูล


การดูรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน เมื่อบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงาน ในหน้าจอเริ่มต้น จะปรากฏข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นรายเดือน ผลรวมรายไตรมาส และผลรวมสรุปทั้งปี และสามารถส่งออกในรูปแบบไฟล์ Excel โดยสามารถปรับแต่ง หรือเลือกข้อมูลเพื่อรายงานผลได้เลย



ตัวอย่างรายงานที่ส่งออกในรูปแบบไฟล์นามสกุล Excel



7. การเรียกดูรายงานอื่น ๆ ได้แก่
- จำนวนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน



รายงานจำนวนการบันทึกผลการปฏิบัติงานตามจำนวนตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ดังนี้


- บันทึกผลการปฏิบัติงานเท่านั้น
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน และแผนเอกสาร
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน, แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนเอกสาร

วิธีการคิดคะแนน

- คะแนนผลการบันทึกแผน = (จำนวนตัวชี้วัดที่มีการบันทึกในช่องแผนครบทั้ง 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- คะแนนผลการบันทึกผล = (จำนวนตัวชี้วัดที่มีการบันทึกในช่องผลครบทั้ง 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- คะแนนผลการบันทึกแผนและผล = (จำนวนตัวชี้วัดที่มีการบันทึกในช่องแผนและผลครบทั้ง 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด

รายการ	1		2		3		4		5	
	จำนวนตัวชี้วัด	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	
สวพ.1	60	60	5	0	0	0	0	60	60	

- 1** จำนวนตัวชี้วัด แสดงจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติงาน
- 2** บันทึกตัวชี้วัดครบ (ในช่องแผน) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
คะแนน (ในช่องแผน) แสดงผลคะแนนของการบันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบตามวิธีการคิดคะแนน
- 3** บันทึกตัวชี้วัดครบ (ในช่องผล) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
คะแนน (ในช่องผล) แสดงผลคะแนนของการบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบตามวิธีการคิดคะแนน
- 4** บันทึกตัวชี้วัดครบ (ในช่องแผนและผล) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
คะแนน (ในช่องแผนและผล) แสดงผลคะแนนของการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานได้ครบตามวิธีการคิดคะแนน
- 5** แผน (ในเดือนตุลาคม) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
ผล (ในเดือนตุลาคม) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน



รายงานจำนวนการแนบข้อมูลสนับสนุนตามจำนวนตัวชี้วัดที่กำหนดให้

แสดงเอกสารแนบ

จำเป็นต้องบันทึกครบตามช่วงเวลาที่กำหนดให้เป็นรายเดือน, ไตรมาส, รอบ 6 เดือน, รายปี สำหรับตัวชี้วัดที่กำหนดดังนี้

- สำหรับแบบเอกสารเท่านั้น
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน และแบบเอกสาร
- บันทึกแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และแบบเอกสาร
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน, แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และแบบเอกสาร


วิธีการคิดคะแนน

- คะแนนผลการแนบเอกสารรายไตรมาส = (จำนวนตัวชี้วัดแบบครบทั้ง 4 ไตรมาส x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- คะแนนผลการแนบเอกสารรายเดือน = (จำนวนตัวชี้วัดแบบครบ 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- คะแนนผลการแนบเอกสารราย 6 เดือน = (จำนวนตัวชี้วัดแบบครบทั้ง 6 เดือน แรกและ 6 เดือนหลัง x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- คะแนนผลการแนบเอกสารรายปี = (จำนวนตัวชี้วัดแบบครบรายปี x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- คะแนนผลการแนบเอกสารรวม = คะแนนเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด

รายการ	หน่วยงาน	คะแนนรวม	คะแนนที่ได้	รอบ 6 เดือน			รายปี		
				จำนวนตัวชี้วัดกำหนด	จำนวนตัวชี้วัดแบบครบ	คะแนนที่ได้	จำนวนตัวชี้วัดกำหนด	จำนวนตัวชี้วัดแบบครบ	คะแนนที่ได้
ศวม. ลพบุรี		0.00	0	1	0	0.00	0	0	0.00

- 1** จำนวนตัวชี้วัดที่กำหนด แสดงจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่หน่วยงานรับผิดชอบแบบรายงานภายใต้ผลผลิต/โครงการนั้น
- 2** จำนวนตัวชี้วัดแบบครบ แสดงจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่หน่วยงานแนบแบบรายงานได้ครบตามรอบเวลา
- 3** คะแนนที่ได้ แสดงคะแนนที่ได้จากการแนบแบบรายงานครบตามรอบเวลาและเงื่อนไขของวิธีการคิดคะแนน

9.2.1 ส่วนประกอบของหน้าจอเริ่มต้น




ส่งออก : สามารถส่งออกข้อมูลในหน้าจอเริ่มต้นและในหน้ารายงานต่าง ๆ เป็นไฟล์นามสกุลอื่นได้ เช่น Excel



ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ : เป็นทางลัดในการค้นหากิจกรรม/ตัวชี้วัดที่ต้องการ



ย่อโครงสร้าง : ย่อ/ขยายโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม



รายงาน : ผู้บันทึกสามารถเรียกดูรายงานของหน่วยงานตนเอง และผู้รับรองสามารถเรียกดูรายงานภาพรวมของหน่วยงานภายใต้สังกัดได้จากเมนูนี้



ข้อความ : แสดงจำนวนข้อความที่ผู้บันทึกทำการบันทึก เพื่อระบุปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน หรือรายละเอียดผลการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าเพิ่มเติม



เอกสารแนบ : แสดงจำนวนไฟล์ข้อมูลที่ผู้บันทึกแนบผ่านตัวชี้วัดนั้น ๆ

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]

เพิ่ม เครื่องมือ ช่วยเหลือ

ส่งออก

รายงาน

รายการ		ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี				
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน		หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐาน						
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร			55,320.00	68,519.26	163,776.05	239.02
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุม			10,885.00	11,518.00	9,846.00	85.48
2.2 กิจกรรม : จัดระเบียบตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช			44,435.00	57,001.26	153,930.05	270.05
2.2.1 แหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรองรับมาตรฐานตามระบบการจัด			42,600.00	55,409.26	153,740.05	277.46
2.2.1.1 ตรวจสอบ GAP พืช (แปลง)			42,600.00	39,300.00	16,165.00	41.13
2.2.1.1(1) ตรวจสอบติดตาม GAP พืช		แปลง	8,000.00	7,000.00	642.00	8.03
2.2.1.1(2) ตรวจสอบอายุ GAP พืช		แปลง	20,000.00	18,500.00	8,268.00	41.34
2.2.1.1(3) ตรวจสอบยังไม่ได้ Q GAP พืช		แปลง	14,600.00	13,800.00	7,255.00	49.69
2.2.1.2 ตรวจสอบ GAP พืช (ราย)			0.00	1,634.00	9,684.00	592.66
2.2.1.2(1) ตรวจสอบติดตาม GAP พืช		ราย	0.00	300.00	477.00	159.00
2.2.1.2(2) ตรวจสอบอายุ GAP พืช		ราย	0.00	661.00	5,031.00	761.12
2.2.1.2(3) ตรวจสอบยังไม่ได้ Q GAP พืช		ราย	0.00	673.00	4,176.00	620.51
2.2.1.3 ตรวจสอบ GAP พืช (ไร่)			0.00	3,813.63	52,325.64	1,372.07
2.2.1.4 แปลง GAP พืช ที่ผ่านการรับรอง (แปลง)		แปลง	0.00	5,214.00	14,034.00	269.16
2.2.1.5 แปลง GAP พืช ที่ผ่านการรับรอง (ราย)		ราย	0.00	1,634.00	9,598.00	587.39
2.2.1.6 แปลง GAP พืช ที่ผ่านการรับรอง (ไร่)		ไร่	0.00	3,813.63	51,933.41	1,361.78
2.2.2 สุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ สุ่มตัวอย่าง monitor / ตัวอย่าง (GAP)			1,830.00	1,587.00	185.00	11.66
2.2.6 การพัฒนาห้องปฏิบัติการ			5.00	5.00	5.00	100.00
2.3 เอกสารแนบ			0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร (ราย 6 เดือน)			0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4 รายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ (รายปี)		แนบไฟล์	0.00	0.00	0.00	0.00

1 ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ตัวชี้วัดทั้งหมดของทุกศูนย์ที่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรองที่มีแผนปฏิบัติ และใช้ในการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และแนบไฟล์ข้อมูลสนับสนุน (แบบฟอร์มรายงาน)

2 หน่วยนับ คือ สำหรับระบุหน่วยนับที่สอดคล้องกับกิจกรรม/ตัวชี้วัดที่ต้องบันทึก หรือแนบไฟล์ข้อมูล แผนจัดสรร คือ ผลรวมของค่าเป้าหมายและจำนวนงบประมาณที่กรมจัดสรรให้ทุกศูนย์ที่เป็นหน่วยงานภายใต้ สังกัดของผู้รับรอง ซึ่งรับผิดชอบตัวชี้วัดนั้น ๆ

แผนรวม/ผลรวม คือ ผลรวมที่ได้จากการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละ เดือนของผู้บันทึกจากทุกศูนย์ที่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรอง ซึ่งรับผิดชอบตัวชี้วัดนั้น ๆ

ร้อยละ (ภายใต้หัวข้อผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี) คำนวณมาจากผลรวมการปฏิบัติงานหรือผลรวมการใช้จ่าย งบประมาณเทียบกับผลรวมแผนจัดสรร

3 ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ เป็นข้อมูลที่ กผง. หรือ ผู้บันทึกของแต่ละศูนย์ทำการบันทึก โดยโปรแกรมจะแสดง ข้อมูลอัปเดตหลังจากประมวลผลภาพรวมระดับกรมเท่านั้น

ตัวอักษรสีดำ คือ ผลรวมของข้อมูลที่อยู่ภายใต้หัวข้อนั้น ๆ ซึ่งได้มาจากการกำหนดสูตรของ กผง. โดย โปรแกรมจะแสดงข้อมูลอัปเดตหลังจากประมวลผลภาพรวมระดับกรมเท่านั้น

หมายเหตุ : โปรแกรมจะทำการประมวลผลข้อมูลภาพรวมระดับกรม ทุกวัน เวลา 03.00 น. และเรียงลำดับการประมวลผลที่ละแพ้ม

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]

1

2

รายการ	ไตรมาส 1									รวมไตรมาส1		
	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			แผน	ผล	ร้อยละ
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ			
ผลการดำเนินงาน												
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	20,719.50	24,758.34	119.49	5,731.08	74,479.87	1,299.58	3,429.72	27,200.56	793.08	29,880.30	126,438.77	423.15
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบ	1,123.00	777.00	69.19	874.00	1,475.00	168.76	2,786.00	2,582.00	92.68	4,783.00	4,834.00	101.07
2.2 กิจกรรม : จัดระเบียบตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช	19,596.50	23,981.34	122.38	4,857.08	73,004.87	1,503.06	643.72	24,618.56	3,824.42	25,097.30	121,604.77	484.53
2.2.1 แหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรองรับมาตรฐาน	19,550.50	23,976.34	122.64	4,670.08	72,980.87	1,562.73	621.72	24,579.56	3,953.48	24,842.30	121,536.77	489.23
2.2.1.1 (1) ตรวจแปลง GAP พืช (แปลง)	14,106.00	5,077.00	35.99	4,450.00	5,368.00	120.63	250.00	2,357.00	942.80	18,806.00	12,802.00	68.07
2.2.1.1(1) ตรวจติดตาม GAP พืช	1,289.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	58.00	158.00	272.41	2,405.00	158.00	6.57
2.2.1.1(2) ตรวจตัวอย่าง GAP พืช	7,480.00	1,510.00	20.19	2,625.00	4,478.00	170.59	125.00	823.00	658.40	10,230.00	6,811.00	66.58
2.2.1.1(3) ตรวจแปลงยังไม่ได้ Q GAP พืช	5,337.00	3,567.00	66.84	767.00	890.00	116.04	67.00	1,376.00	2,053.73	6,171.00	5,833.00	94.52
2.2.1.2 ตรวจแปลง GAP พืช (ราย)	246.00	2,895.00	1,176.83	30.00	3,246.00	10,820.00	45.00	1,433.00	3,184.44	321.00	7,574.00	2,359.50
2.2.1.2(1) ตรวจติดตาม GAP พืช	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	50.00	120.00	240.00
2.2.1.2(2) ตรวจตัวอย่าง GAP พืช	0.00	966.00	0.00	0.00	2,667.00	0.00	4.00	489.00	12,225.00	4.00	4,122.00	103,050.00
2.2.1.2(3) ตรวจแปลงยังไม่ได้ Q GAP พืช	196.00	1,929.00	984.18	30.00	579.00	1,930.00	41.00	824.00	2,009.76	267.00	3,332.00	1,247.94
2.2.1.3 ตรวจแปลง GAP พืช (ไร่)	439.75	11,264.81	2,561.64	26.54	21,149.61	79,689.56	75.86	9,227.65	12,164.05	542.15	41,642.07	7,680.91
2.2.1.4 แปลง GAP พืช ที่ผ่านการรับรอง (แปลง)	3,773.00	911.00	24.15	107.00	8,360.00	7,813.08	130.00	1,869.00	1,437.69	4,010.00	11,140.00	277.81
2.2.1.5 แปลง GAP พืช ที่ผ่านการรับรอง (ราย)	396.00	770.00	194.44	30.00	5,486.00	18,286.67	45.00	1,268.00	2,817.78	471.00	7,524.00	1,597.45
2.2.1.6 แปลง GAP พืช ที่ผ่านการรับรอง (ไร่)	589.75	3,058.53	518.61	26.54	29,371.26	110,667.90	75.86	8,424.91	11,105.87	692.15	40,854.70	5,902.58
2.2.2 สุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ สุ่มตัวอย่าง monitor / ต	41.00	0.00	0.00	187.00	24.00	12.83	22.00	39.00	177.27	250.00	63.00	25.20
2.2.6 การพัฒนาห้องปฏิบัติการ	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
2.3 เอกสารแนบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร (ราย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4 รายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ (รายปี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1

โปรแกรมจะแสดงแผน ผล ร้อยละ ของทุกเดือน (12 เดือน) โดย

- **แผนและผล** เป็นผลรวมของข้อมูลที่ผู้บันทึกของทุกศูนย์ที่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรอง มีแผนปฏิบัติทำการบันทึกข้อมูลในระบบแต่ละเดือน

- **ร้อยละ** คำนวณมาจากผลรวมเปรียบเทียบกับแผนรวมของเดือนนั้น ๆ

2

โปรแกรมจะแสดงแผน ผล ร้อยละ ของแต่ละไตรมาส (4 ไตรมาส) โดย

- **แผนและผล** เป็นผลรวมจากข้อมูลแผนและผลที่ผู้บันทึกของทุกศูนย์ที่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรองทำการบันทึกในระบบรวม 3 เดือน ได้แก่ ต.ค. - ธ.ค. / ม.ค. - มี.ค. / เม.ย. - มิ.ย. และ ก.ค. - ก.ย. รวมทั้งสิ้น 12 เดือน เป็น 4 ไตรมาส

- **ร้อยละ** คำนวณมาจากผลรวมของผลเทียบกับผลรวมของแผนของไตรมาสนั้น ๆ

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]

เพิ่ม เครื่องมือ ช่วยเหลือ

ส่งออก ติ๊ก ใช้งาน

รายการ	ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี					ระดับคุณภาพ	●
	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ		
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน							
แผนงานพื้นฐาน							
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		55,320.00	68,519.26	163,776.05	239.02	5.00	● ดีมาก
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออก		10,885.00	11,518.00	9,846.00	85.48	4.62	● ดีมาก
3.2.1 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	● ปานกลาง
3.2.1(1) ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	● ปานกลาง
3-3.2.1(1.1.1) สุ่มตัวอย่างเฝ้าระวังสารไซสอ ตัวอย่าง		80.00	80.00	57.00	71.25	3.89	● ดี
3-3.2.1(1.10) ตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืช ตัวอย่าง		120.00	120.00	68.00	56.67	3.27	● ปานกลาง
3-3.2.1(1.12) ดิน (ตัวอย่าง) ตัวอย่าง		380.00	380.00	266.00	70.00	3.80	● ดี
3-3.2.1(1.13) ปุ๋ยเคมี (ตัวอย่าง) ตัวอย่าง		30.00	30.00	17.00	56.67	3.27	● ปานกลาง
3-3.2.1(1.14) ปุ๋ยอินทรีย์ (ตัวอย่าง) ตัวอย่าง		40.00	40.00	18.00	45.00	2.80	● ปานกลาง
3-3.2.1(1.16) พืช (ตัวอย่าง) ตัวอย่าง		45.00	45.00	11.00	24.44	1.96	● ปรับปรุงแก้ไข
3-3.2.1(1.17) น้ำ (ตัวอย่าง) ตัวอย่าง		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	● ต่ำกว่าเกณฑ์
3-3.2.1(1.27) วัตถุอันตราย (ตัวอย่าง) ตัวอย่าง		40.00	40.00	10.00	25.00	2.00	● ปรับปรุงแก้ไข
3-3.2.1(1.31) การวิเคราะห์จุลินทรีย์ปนเปื้อน ตัวอย่าง		80.00	80.00	30.00	37.50	2.50	● ปานกลาง
3-3.2.1(1.33) คลื่นชีพ (ตัวอย่าง) ตัวอย่าง		145.00	145.00	22.00	15.17	1.34	● ไม่ผ่าน
3.2.2 ไร่รับรองสุขอนามัย* ไร่รับรองสุขอนามัย*	ฉบับ	3,200.00	3,200.00	3,497.00	109.28	5.00	● ดีมาก
3.2.2.1 ไร่รับรองสุขอนามัย/ผลไม้ออก* ไร่รับรองสุขอนามัย/ผลไม้ออก*	ฉบับ	3,200.00	3,200.00	3,497.00	109.28	5.00	● ดีมาก
3.2.4 การออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พรบ.		6,300.00	5,745.00	5,261.00	91.58	4.34	● ดีมาก

1

ระดับคุณภาพ คือ คำนวณมาจากเกณฑ์การให้คะแนนโดย กผง. ได้กำหนดเกณฑ์แต่ละระดับ ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน	โดย
ระดับที่ 1 = 10% ของค่าเป้าหมายทั้งปี	- ค่าวิกฤต เป็นผลการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเกณฑ์ระดับที่ 3
ระดับที่ 2 = 25% ของค่าเป้าหมายทั้งปี	
ระดับที่ 3 = 50% ของค่าเป้าหมายทั้งปี	- ค่ายอมรับ เป็นผลการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเกณฑ์ระดับที่ 4
ระดับที่ 4 = 75% ของค่าเป้าหมายทั้งปี	
ระดับที่ 5 = 100% ของค่าเป้าหมายทั้งปี	

2

สีมิเตอร์	ช่วงระดับคุณภาพ	การอ่านค่าสีมิเตอร์
⊖	N/A	ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือไม่เกี่ยวข้อง หรือ อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลสิ้นปีงบประมาณ
●	1.00 – 1.49	ไม่ผ่าน
●	1.50 – 2.49	ปรับปรุงแก้ไข
●	2.50 – 3.49	ปานกลาง
●	3.50 – 4.49	ดี
●	4.50 – 5.00	ดีมาก

หมายเหตุ :

การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน กผง. จะกำหนดให้ทุกตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานแบบอัตโนมัติ เพื่อให้มีเกณฑ์เดียวกันทุกหน่วยงาน และลดภาระของหน่วยงานในการเข้าไปกำหนดเกณฑ์เอง

รายการ		ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี					
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ	ระดับคุณ...	
แผนงานพื้นฐาน							
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน							
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		55,320.00	68,519.26	163,776.05	239.02	5.00	ดีมาก
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองแ		10,885.00	11,518.00	9,846.00	85.48	4.62	ดีมาก
3.2.1 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางก		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	ปานกลาง
3.2.1(1) ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิต		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	ปานกลาง
3.-3.2.1(1.1)		80.00	80.00	57.00	71.25	3.85	ดี
3.-3.2.1(1.10) ผลการปฏิบัติงาน				68.00	56.67	3.27	ปานกลาง
3.-3.2.1(1.12) แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				266.00	70.00	3.80	ดี
3.-3.2.1(1.13) ข้อมูลสนับสนุน (เอกสารแนบ)				17.00	56.67	3.27	ปานกลาง
3.-3.2.1(1.14) บันทึกข้อความ				18.00	45.00	2.80	ปานกลาง
3.-3.2.1(1.16) โครงการ/กิจกรรม		45.00	45.00	11.00	24.44	1.96	ปรับปรุงแก้ไข
3.-3.2.1(1.17) ...		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์

เมื่อคลิกขวาตรงตัวชี้วัดจะมีเมนูต่าง ๆ โดยมีเมนูที่เกี่ยวข้องในการดูข้อมูลของผู้รับรอง ดังนี้

	ผลการปฏิบัติงาน
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ข้อมูลสนับสนุน (เอกสารแนบ)
	บันทึกข้อความ
	โครงการ/กิจกรรม
	เกณฑ์การให้คะแนน
	รายงานการบันทึกข้อมูลเกินเวลาตามตัวชี้วัด
	รายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเขต
	รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต
	รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต
	รายงานเอกสารแนบจำแนกตามตัวชี้วัด
	แสดงมิเตอร์สถานะผลงาน
	ยกเลิกแสดงมิเตอร์สถานะผลงาน
	แสดงมิเตอร์สถานะผลงานเต็มจอ
	ปิดหน้าต่างแสดงมิเตอร์สถานะผลงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูค่าเกณฑ์ แผนจัดสรร การบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน วัน/เวลาในการบันทึกข้อมูล ของทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติตัวชี้วัดนั้น ๆ


รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูแผนจัดสรร แผน/ผลการปฏิบัติงานหรือการใช้จ่ายงบประมาณรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน ร้อยละเมื่อเทียบผลรวมกับแผนจัดสรร และร้อยละผลรายไตรมาสเทียบกับแผนรายไตรมาส และร้อยละผลรายเดือนเทียบกับแผนรายเดือน

รายงานเอกสารแนบจำแนกตามตัวชี้วัด : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มรายงานที่ทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติในตัวชี้วัดนั้น ๆ แนบเข้ามา และสามารถกรองช่วงเวลาที่ต้องการดึงข้อมูลได้

แสดงมิเตอร์สถานะผลงาน : จะแสดงมิเตอร์ผลงานของตัวชี้วัดนั้น ๆ เมื่อเข้าในนามผู้บันทึกจะเห็นค่ามิเตอร์จากผลปฏิบัติงานเทียบกับแผนจัดสรรของตนเอง เมื่อเข้าในนามผู้รับรองจะเห็นค่ามิเตอร์ในภาพรวมจากผลปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเทียบกับแผนจัดสรรของทุกหน่วยงาน

ยกเลิกแสดงมิเตอร์สถานะผลงาน : กดเมื่อต้องการปิดการแสดงผลมิเตอร์สถานะผลงาน

1. รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต เพื่อดูค่าเกณฑ์ แผนจัดสรร การบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน วัน/เวลาในการบันทึกข้อมูลของทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติตัวชีวิตนั้น ๆ



1. คลิกขวาตัวชีวิตที่ต้องการ
2. เลือก “รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต”

1

2.2.1.1(1) ตรวจสอบติดตาม GAP พืช

รายการ	เกณฑ์							รวมทั้งปี		
	หน่วยงาน	น้ำหนัก	เกณฑ์ 1	เกณฑ์ 2	เกณฑ์ 3	เกณฑ์ 4	เกณฑ์ 5	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผล
สวพ.1(ผู้รับรอง)	1.00	800.00	2,000.00	4,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	642.00	
สวพ.1	1.00	320.00	800.00	1,600.00	2,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	464.00	
ศพ.กส.เชียงราย	1.00	100.00	250.00	500.00	750.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	92.00	
ศพ.แม่ฮ่องสอน	1.00	30.00	75.00	150.00	225.00	300.00	300.00	300.00	28.00	
ศพ.เชียงใหม่	1.00	100.00	250.00	500.00	750.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5.00	
ศพ.ลำปาง	1.00	70.00	175.00	350.00	525.00	700.00	700.00	700.00	1.00	
ศพ.แพร่	1.00	80.00	200.00	400.00	600.00	800.00	800.00	800.00	52.00	
ศพ.น่าน	1.00	100.00	250.00	500.00	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	

2

2.2.1.1(1) ตรวจสอบติดตาม GAP พืช

รายการ	ไตรมาส 1									
	ด.ค.					พ.ย.				
	แผน	เวลาบันทึก	ผลงาน	เวลาบันทึก	ระดับ	แผน	เวลาบันทึก	ผล	เวลาบันทึก	ระดับ
สวพ.1(ผู้รับรอง)	1,289.00		0.00		0.00	1,058.00		0.00		0.00
สวพ.1	131.00	03/02/2564 11:01:	0.00	29/01/2564 14:39	0.00	0.00	03/02/2564 11:01:11	0.00	29/01/2564 14:39:23	0.00
ศพ.กส.เชียงราย	0.00	22/01/2564 15:19:	0.00	22/01/2564 15:19	0.00	1,000.00	22/01/2564 15:19:24	0.00	26/01/2564 15:54:39	0.00
ศพ.แม่ฮ่องสอน	50.00	25/01/2564 14:58:	0.00	25/01/2564 14:58	0.00	0.00	25/01/2564 14:58:46	0.00	25/01/2564 14:58:46	0.00
ศพ.เชียงใหม่	250.00	28/01/2564 09:49:	0.00	28/01/2564 09:49	0.00	0.00	28/01/2564 09:49:25	0.00	28/01/2564 09:49:25	0.00
ศพ.ลำปาง	58.00	28/01/2564 10:49:	0.00	28/01/2564 10:49	0.00	58.00	28/01/2564 10:49:10	0.00	28/01/2564 10:49:10	0.00
ศพ.แพร่	800.00	26/01/2564 15:01:	0.00	26/01/2564 15:01	0.00	0.00	26/01/2564 15:01:11	0.00	26/01/2564 15:01:11	0.00
ศพ.น่าน										

3

2.2.1.1(1) ตรวจสอบติดตาม GAP พืช


รายการ	รวมไตรมาส1		
	แผน	ผล	ระดับ
สวพ.1(ผู้รับรอง)	2,405.00	158.00	0.00
สวพ.1	131.00	131.00	0.00
ศพ.กส.เชียงราย	1,000.00	16.00	0.00
ศพ.แม่ฮ่องสอน	50.00	11.00	0.00
ศพ.เชียงใหม่	250.00	0.00	0.00
ศพ.ลำปาง	174.00	0.00	0.00
ศพ.แพร่	800.00	0.00	0.00
ศพ.น่าน	0.00	0.00	0.00

1 แสดงค่าเกณฑ์ แผนจัดสรร ผลรวมการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปีของทุกหน่วยงานภายใต้ตัวชีวิตที่เลือก

2 แสดงแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ วัน/เวลาในการบันทึกข้อมูล ของทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติภายใต้ตัวชีวิตที่เลือก

3 แสดงแผนรวม/ผลรวมการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ของทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติงานภายใต้ตัวชีวิตที่เลือก โดยระดับคุณภาพเกิดจากการเปรียบเทียบผล ณ ไตรมาสนั้น ๆ กับแผนจัดสรร

2. รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต เพื่อดูแผนจัดสรร แผน/ผลการปฏิบัติงานหรือการใช้จ่ายงบประมาณรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน ร้อยละเมื่อเทียบผลรวมกับแผนจัดสรร และร้อยละผลรายไตรมาสเทียบกับแผนรายไตรมาส และร้อยละผลรายเดือนเทียบกับแผนรายเดือน



1. คลิกขวาตัวชี้วัดที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งในระดับหัวข้อ (อักษรสีดำ) หรือในระดับตัวชี้วัด (อักษรสีน้ำเงิน)
2. เลือก “รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต”

1

2.2.1.1 ตรวจสอบ GAP พืช (แปลง)

รายการ	รวมทั้งปี			
	แผนจัดสรร	แผน	ผล	ร้อยละ
สวพ.1(ผู้รับรอง)	42,600.00	39,300.00	16,165.00	37.95
สวพ.1	23,600.00	23,600.00	10,817.00	45.83
สวพ.กส.เชียงราย	4,200.00	4,200.00	1,268.00	30.19
สวพ.แม่ฮ่องสอน	1,200.00	1,200.00	162.00	13.50
สวพ.เชียงใหม่	4,000.00	4,000.00	1,970.00	49.25
สวพ.ลำปาง	3,000.00	3,000.00	980.00	32.67
สวพ.แพร่	3,300.00	3,300.00	968.00	29.33
สวพ.น่าน	3,300.00	0.00	0.00	0.00

- 1
- แสดงผลรวมแผนจัดสรร และแผน/ผล ที่ทุกหน่วยงานบันทึกภายใต้ตัวชี้วัด ตรวจสอบติดตาม/ต่ออายุ/แปลงยังไม่ได้ Q
 - ร้อยละ คำนวณมาจากผลรวมเทียบกับแผนจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน

2


3

2.2.1.1 ตรวจสอบ GAP พืช (แปลง)


รายการ	ด.ค.			พ.ย.			ธ.ค.			ไตรมาส 1		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
สวพ.1(ผู้รับรอง)	14,106.00	5,077.00	35.99	4,450.00	5,368.00	120.63	250.00	2,357.00	942.80	18,806.00	12,802.00	68.07
สวพ.1	9,356.00	2,950.00	31.53	0.00	4,638.00		0.00	1,768.00		9,356.00	9,356.00	100.0
สวพ.กส.เชียงราย	0.00	0.00		4,200.00	568.00	13.52	0.00	171.00		4,200.00	739.00	17.60
สวพ.แม่ฮ่องสอน	150.00	26.00	17.33	0.00	0.00		0.00	32.00		150.00	58.00	38.67
สวพ.เชียงใหม่	1,050.00	1,281.00	122.00	0.00	0.00		0.00	256.00		1,050.00	1,537.00	146.3
สวพ.ลำปาง	250.00	173.00	69.20	250.00	107.00	42.80	250.00	130.00	52.00	750.00	410.00	54.67
สวพ.แพร่	3,300.00	647.00	19.61	0.00	55.00		0.00	0.00		3,300.00	702.00	21.27
สวพ.น่าน										0.00	0.00	

- 2
- แสดงผลรวมของแผน/ผลที่ทุกหน่วยงานบันทึกภายใต้ตัวชี้วัด ตรวจสอบติดตาม/ต่ออายุ/แปลงยังไม่ได้ Q เป็นรายเดือน
 - ร้อยละ คำนวณมาจากผลรวมรายเดือนเทียบกับแผนรวมรายเดือน
- 3
- แสดงผลรวมของแผน/ผลที่ทุกหน่วยงานบันทึกภายใต้ตัวชี้วัด ตรวจสอบติดตาม/ต่ออายุ/แปลงยังไม่ได้ Q เป็นรายไตรมาส
 - ร้อยละ คำนวณมาจากผลรวมรายไตรมาสเทียบกับแผนรายไตรมาส


3. รายงานเอกสารแนบจำแนกตามตัวชี้วัด เพื่อดูข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์ม รายงาน ที่ทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติในตัวชี้วัดนั้น ๆ แนบเข้ามา และสามารถกรองช่วงเวลาที่ต้องการดึงข้อมูลได้



1. คลิกขวาตัวชี้วัดที่ต้องการ
2. เลือก “รายงานเอกสารแนบจำแนกตามตัวชี้วัด”



1 แสดงชื่อหน่วยงานทั้งหมดที่แนบไฟล์ข้อมูลแล้ว ภายใต้ตัวชี้วัดที่เลือก



2 แสดงชื่อหน่วยงานที่แนบไฟล์ ตามรอบเวลาที่กำหนด ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ และวัน/เวลาที่แนบไฟล์ภายใต้ตัวชี้วัดที่เลือก


3 สามารถดึงไฟล์ที่หน่วยงานแนบในรอบเวลาเดียวกันได้ โดยการเลือกรอบเวลาที่ต้องการ

รายการ	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ	ระดับคุณ...	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	
2.2.1.1(1) ตรวจสอบ GAP พืช	แปลง	8,000.00	7,000.00	642.00	8.03	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์	1,289.00	0.00	0.00	1,058.00
2.2.1.1(2) ตรวจสอบ GAP พืช	แปลง	8,000.00	7,000.00	8,268.00	41.34	2.65	ปานกลาง	7,480.00	1,510.00	20.19	2,625.00
2.2.1.1(3) ตรวจสอบ GAP พืช	แปลง	8,000.00	7,000.00	7,255.00	49.69	2.99	ปานกลาง	5,337.00	3,567.00	66.84	767.00


1. คลิกขวา เลือกเมนู “แสดงมิเตอร์สถานะผลงาน” ของตัวชี้วัดที่ต้องการ

2. โปรแกรมจะแสดงสถานะมิเตอร์ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานตามระดับของเกณฑ์การให้คะแนน โดย กผง. ตั้งไว้ให้แล้ว ในทุกตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานซึ่งโปรแกรมจะประมวลผลอัตโนมัติทุกวันในเวลา 03.00 น.

และสามารถเลือกดูผลมิเตอร์แต่ละไตรมาสได้ (Q1/Q2/Q3/Q4) โดยโปรแกรมจะแสดงสถานะมิเตอร์คำนวณจากการเทียบผลรวมที่ได้จากการบันทึกของทุกหน่วยงาน ณ ไตรมาสนั้นกับผลรวมของแผนจัดสรร ดังรูป เลือก **ไตรมาสที่ 1** ดำเนินการได้ 158 แปลง ซึ่งยังไม่ถึงระดับที่ 1 คือ 800 แปลง ซึ่งอยู่ในช่วงต่ำกว่าเกณฑ์ระดับที่ 1 เมื่อเทียบกับผลรวมของแผนจัดสรรที่ทุกหน่วยงานบันทึกภายใต้ตัวชี้วัด “**ตรวจติดตาม GAP พืช**”





- เลือกดูผลมิเตอร์ในรูปแบบกราฟได้ โดยโปรแกรมจะแสดงผลรวมของแผน/ผลการปฏิบัติงานที่ทุกหน่วยงานบันทึกภายใต้ตัวชี้วัด “**ตรวจติดตาม GAP พืช**” เป็นรายเดือน



5. การเรียกดูรายงานอื่น ๆ ตรงเมนู “รายงาน”


- ผลการปฏิบัติงานจำแนกตามหน่วยงาน เพื่อ monitor ดูหน้าจอบริษัทของหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรอง โดยเลือกเข้าที่หน่วยงาน ในหน้าจอจะแสดงจำนวนข้อความ จำนวนเอกสารแนบ จำนวนครั้งที่บันทึกเกินเวลา หน่วยนับ แผนจัดสรร แผนรวม/ผลรวม/ร้อยละทั้งปี ระดับคุณภาพ มิเตอร์แสดงสถานะผลงาน แผน/ผล/ร้อยละรายเดือน/รายไตรมาส วัน/เวลาบันทึกรายเดือน



(1) ดูบันทึกข้อความของหน่วยงานภายใต้สังกัด


รายการ	ข้อความ	เอกสาร	เกินเวลา
	ใหม่	ทั้งหมด	แนบ (ครั้ง)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน			
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (1แผนงาน)			
3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรคุณภาพได้มาตรฐาน			
3.1 กิจกรรม : การตรวจปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล			40,940.00
3-3-2.4 การออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พรม. (งบประมาณ)			5,340.00
3-3-2.4(1) ออกใบอนุญาตตาม พรม.	2	2	
3-3-2.4(1.3) พระราชบัญญัติพันธุ์พืช			
3-3-2.4(1.3.8)ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช (ฉบับ)*			
3-3-2.4(1.3.8.2)ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช (ใบอนุญาต)			
3-3-2.4(1.5) พระราชบัญญัติปุ๋ย (11,672 ฉบับ) (ฉบับ)	1	1	
3-3-2.4(1.5.1)ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย (11,592 ฉบับ) (ฉบับ)	1	1	
3-3-2.4(1.6) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (7,499 ฉบับ) (ฉบับ)			
3-3-2.4(1.6.1)ออกใบอนุญาตตาม พรม.วัตถุอันตราย (7,459 ฉบับ)	1	1	
3-3-2.5 การตรวจร้านค้า/สินค้าเกษตร (งบประมาณ)			
3-3-2.5(1)ตรวจสินค้า/ตรวจร้านค้า*			
3-3-2.5(1.2) ตรวจสินค้าจากผู้จำหน่าย(ร้านค้า)(ปุ๋ย วัตถุอันตราย เมล็ด			
3-3-2.5(1.2.42) จันทบุรี ตลาด(ศพ.จันทบุรี) (ครั้ง)			
3-3-2.5(1.1.5) ปาล์มน้ำมัน (แปลง)			
3-3-2.5(2) โครงการร้าน Q-shop*			
3-3-2.5(2.1) การตรวจประเมิน/ตรวจติดตาม (ครั้ง)**			

1. คลิกขวาที่ตัวชี้วัดที่ต้องการ
2. เลือก “บันทึกข้อความ”



แสดงข้อความ/หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือความก้าวหน้าของการดำเนินงาน/รายละเอียดเพิ่มเติม

- ผลการปฏิบัติงานจำแนกตามหน่วยงาน เพื่อ monitor ดูหน้าจอของหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรอง โดยเลือกเข้าที่ละหน่วยงานในหน้าจอจะแสดงจำนวนข้อความ จำนวนเอกสารแนบ จำนวนครั้งที่บันทึกเกินเวลา หน่วยงาน แผนจัดสรร แผนรวม/ผลรวม/ร้อยละทั้งปี ระดับคุณภาพ มิเตอร์ แสดงสถานะผลงาน แผน/ผล/ร้อยละรายเดือน/รายไตรมาส วัน/เวลาบันทึกรายเดือน



เลือก "จำนวนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน"

รายงานจำนวนการบันทึกผลการปฏิบัติงานตามจำนวนตัวชี้วัดที่กำหนดให้

จำเป็นต้องบันทึกครบ 12 เดือน ทั้งช่องแผนและผล สำหรับตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ดังนี้

- บันทึกผลการปฏิบัติงานเท่านั้น
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน และแนบเอกสาร
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน, แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และแนบเอกสาร


วิธีการคิดคะแนน

- คะแนนผลการบันทึกแผน = (จำนวนตัวชี้วัดที่มีการบันทึกในช่องแผนครบทั้ง 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- คะแนนผลการบันทึกผล = (จำนวนตัวชี้วัดที่มีการบันทึกในช่องผลครบทั้ง 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- คะแนนผลการบันทึกแผนและผล = (จำนวนตัวชี้วัดที่มีการบันทึกในช่องแผนและผลครบทั้ง 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด


รายการ	1		2		3		4		5	
	จำนวนตัวชี้วัด	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	ค.ค.
รวม	42	42	5	0	0	0	0	0	0	42
สวพ.6 (ผู้รับรอง)	42	42	5	0	0	0	0	0	0	42
สวพ.6	33	33	5	33	5	33	5	33	5	33
สวพ. จันทบุรี	6	6	5	6	5	6	5	6	5	6
สวพ. ปราจีนบุรี	7	7	5	7	5	7	5	7	5	7
สวพ. ฉะเชิงเทรา	7	7	5	7	5	7	5	7	5	7
สวพ. ระยอง	7	7	5	7	5	7	5	7	5	7

- จำนวนตัวชี้วัด แสดงจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติงาน
- บันทึกตัวชี้วัดครบ (ในช่องแผน) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
คะแนน (ในช่องแผน) แสดงผลคะแนนของการบันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบตามวิธีการคิดคะแนน
- บันทึกตัวชี้วัดครบ (ในช่องผล) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
คะแนน (ในช่องผล) แสดงผลคะแนนของการบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบตามวิธีการคิดคะแนน
- บันทึกตัวชี้วัดครบ (ในช่องแผนและผล) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
คะแนน (ในช่องแผนและผล) แสดงผลคะแนนของการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานได้ครบตามวิธีการคิดคะแนน
- แผน (ในเดือนตุลาคม) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
ผล (ในเดือนตุลาคม) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน


- เอกสารแนบของหน่วยงานเครือข่าย เพื่อดูข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มรายงาน จากทุกตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน และสามารถกรองช่วงเวลาที่ต้องการดึงข้อมูลได้ 31



เลือก “เอกสารแนบของหน่วยงานเครือข่าย”



1 แสดงชื่อหน่วยงานทั้งหมดที่แนบไฟล์ข้อมูลแล้ว โดยประมวลผลมาจากทุกตัวชี้วัดที่แต่ละหน่วยงานแนบข้อมูล




2 แสดงชื่อหน่วยงานที่แนบไฟล์ ตามรอบเวลาที่กำหนด ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ และวัน/เวลาที่แนบไฟล์ และชื่อตัวชี้วัดที่แนบไฟล์


3 สามารถดึงไฟล์ที่หน่วยงานแนบในรอบเวลาเดียวกันได้ โดยการเลือกรอบเวลาที่ต้องการ

6. การส่งออกข้อมูล

ในหน้าจอเริ่มต้น จะปรากฏข้อมูลที่โปรแกรมประมวลผลจากการบันทึกของหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรองที่มีแผนปฏิบัติการของแต่ละตัวชี้วัด จะแสดงข้อมูลตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนจัดสรร แผนรวม/ผลรวม/ร้อยละทั้งปี ระดับคุณภาพ มิเตอร์แสดงสถานะผลงาน แผน/ผล/ร้อยละรายเดือน/รายไตรมาส และสามารถส่งออกในรูปแบบไฟล์ Excel โดยสามารถปรับแต่ง หรือเลือกข้อมูลเพื่อรายงานผลได้เลย




ตัวอย่างรายงานที่ส่งออกในรูปแบบไฟล์นามสกุล Excel




10. เกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ สถาบัน/สำนัก/กอง (ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบรายงาน สงป.301/302 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise)

สามารถดาวน์โหลด ไฟล์นำเสนอตัวชี้วัดฯ เพื่อศึกษาเกณฑ์การให้คะแนน ได้ทางเว็บไซต์ <https://me.doa.go.th/bb301-302> มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ “การติดตาม” แล้วเลือก “แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด”



2. เลื่อนลงมาแล้วเลือกดาวน์โหลดไฟล์ในปิงงบประมาณที่ต้องการ



ลำดับ	หน่วยงาน	รวม	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร		ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร			โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร			โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา
			กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร	กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช	กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์	กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร	
22	ศวศ.จันทบุรี	0										
23	ศวศ.สุราษฎร์ธานี	0										
	สวร. และเครือข่าย											
24	สวร.	0										
25	ศวร.เชียงใหม่	2		/								
26	ศวร.ขอนแก่น	3		/								
27	ศวร.อุบลราชธานี	5		/			/					
28	ศวร.สุพรรณบุรี	4		/			/					
29	ศวร.ชัยนาท	4		/			/					
30	ศวร.นครสวรรค์	2		/			/					
31	ศวร.ระยอง	3		/								
32	ศวป.สุราษฎร์ธานี	3		/						/		
33	ศวป.กระบี่	4		/			/					
34	ศวร.สงขลา	3		/			/					
	สวส. และเครือข่าย											
35	สวส.	5					/			/		
36	ศวส.เชียงราย	4		/			/			/		
37	ศกส.เชียงใหม่	7		/			/			/		
38	ศวส.สุโขทัย	3		/						/		
39	ศว.กส.เพชรบูรณ์	5		/			/			/		
40	ศวส.เลย	4		/			/			/		
41	ศวส.ศรีสะเกษ	5		/			/			/		
42	ศวส.จันทบุรี	4		/			/			/		
43	ศวส.ชุมพร	4		/						/		

ลำดับ	หน่วยงาน	รวม	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร		ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร			โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร			โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา
			กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร	กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช	กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์	กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร	
44	ศวส.ตรัง	5		/				/			/	
45	ศวส.ยะลา	5		/				/			/	
	กวม. และเครือข่าย											
46	กวม.	2			/						/	
47	ศวม.เชียงใหม่	1									/	
48	ศวม.พิษณุโลก	1									/	
49	ศวม.ขอนแก่น	2		/							/	
50	ศวม.ลพบุรี	2						/			/	
51	ศวม.สุราษฎร์ธานี	1									/	
	กกย. และเครือข่าย											
52	กกย.	2			/	/						
53	ศคย.สงขลา	0										
54	ศคย.สุราษฎร์ธานี	0										
55	ศคย.ฉะเชิงเทรา	0										
56	ศคย.บุรีรัมย์	0										
57	ศคย.หนองคาย	0										
58	ศคย.เชียงราย	0										
	สวพ.1 และเครือข่าย											
59	สวพ.1	6			/	/	/	/				
60	ศวพ.กส.เชียงราย	7		/	/	/	/	/			/	
61	ศวพ.แม่ฮ่องสอน	8		/	/	/	/	/			/	
62	ศวพ.เชียงใหม่	7		/	/	/	/	/			/	
63	ศวพ.ลำปาง	8		/	/	/	/	/				
64	ศวพ.แพร่	8		/	/	/	/	/			/	

ลำดับ	หน่วยงาน	รวม	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร		ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร			โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร			โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา
			กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร	กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช	กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์	กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร	
65	ศวพ.น่าน	7		/	/	/	/	/				
	สวพ.2 และเครือข่าย											
66	สวพ.2	10		/	/	/	/	/			/	
67	ศวพ.พิจิตร	9		/	/	/	/	/				
68	ศวพ.สุโขทัย	10		/	/	/	/	/			/	
69	ศวพ.ตาก	9		/	/	/	/	/			/	
70	ศวพ.อุดรดิตถ์	8		/	/	/	/	/				
71	ศวพ.เพชรบูรณ์	7		/	/	/	/	/				
	สวพ.3 และเครือข่าย											
72	สวพ.3	12		/	/	/	/	/				
73	ศวพ.หนองคาย	10		/	/	/	/	/			/	
74	ศวพ.กาฬสินธุ์	9		/	/	/	/	/				
75	ศวพ.อุดรธานี	9		/	/	/	/	/				
76	ศวพ.เลย	9		/	/	/	/	/				
77	ศวพ.มุกดาหาร	10		/	/	/	/	/				
78	ศวพ.สกลนคร	8		/	/	/	/	/				
79	ศวพ.นครพนม	11		/	/	/	/	/				
80	ศวพ.ชัยภูมิ	7		/	/	/	/	/				
	สวพ.4 และเครือข่าย											
81	สวพ.4	10		/	/	/	/	/				
82	ศวพ.บุรีรัมย์	8		/	/	/	/	/				
83	ศวพ.นครราชสีมา	7		/	/	/	/	/				
84	ศวพ.โนนสูง	6		/	/	/	/	/				
85	ศวพ.อำนาจเจริญ	7		/	/	/	/	/				

ลำดับ	หน่วยงาน	รวม	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร		ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร			โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร			โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา
			กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร	กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช	กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์	กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร	
86	ศวพ.มหาสารคาม	9		/	/	/	/	/				
87	ศวพ.สุรินทร์	8			/	/	/	/				
88	ศวพ.ร้อยเอ็ด	8		/	/	/	/	/				
89	ศพก.ภูสิงห์	7		/	/	/	/	/				
90	ศวพ.ยโสธร	8		/	/	/	/	/				
	สวพ.5 และเครือข่าย											
91	สวพ.5	8		/	/	/	/	/				
92	ศวพ.กาญจนบุรี	7		/	/	/	/	/				
93	ศวพ.เพชรบุรี	9		/	/	/	/	/			/	
94	ศวพ.ราชบุรี	7		/	/	/	/	/				
95	ศวพ.นครปฐม	7		/	/	/	/	/				
96	ศวพ.ปทุมธานี	6			/	/	/	/				
97	ศวพ.อุทัยธานี	9		/	/	/	/	/				
98	ศวพ.นครสวรรค์	7		/	/	/	/	/				
	สวพ.6 และเครือข่าย											
99	สวพ.6	7			/	/	/	/				
100	ศวพ.จันทบุรี	7		/	/	/	/	/			/	
101	ศวพ.ปราจีนบุรี	8		/	/	/	/	/				
102	ศวพ.ฉะเชิงเทรา	5			/	/	/	/				
103	ศวพ.ระยอง	7		/	/	/	/	/				
	สวพ.7 และเครือข่าย											
104	สวพ.7	7			/	/	/	/				
105	ศวพ.นครศรีธรรมราช	7			/	/	/	/				
106	ศวพ.สุราษฎร์ธานี	9		/	/	/	/	/				

ลำดับ	หน่วยงาน	รวม	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร		ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร			โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร			โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา
			กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร	กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช	กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์	กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร	
107	ศวพ.กระบี่	9		/	/	/	/	/			/	
108	ศวพ.ระนอง	7		/	/	/	/	/				
109	ศวพ.ภูเก็ต	8		/	/	/	/	/			/	
110	ศวพ.พังงา	8		/	/	/	/	/				
111	ศวพ.ชุมพร	8		/	/	/	/	/				
	สวพ.8 และเครือข่าย											
112	สวพ.8	7			/	/	/	/				
119	ศวพ.สงขลา	10		/	/	/	/	/				
115	ศวพ.ร้อยเอ็ด	6		/	/	/	/	/				
116	ศวพ.ปัตตานี	8		/	/	/	/	/				
113	ศวพ.ตรัง	8		/	/	/	/	/				
114	ศวพ.นราธิวาส	7		/	/	/	/	/				
118	ศวพ.พัทลุง	8		/	/	/	/	/				
117	ศวพ.ยะลา	9		/	/	/	/	/				
120	ศวพ.สตูล	10		/	/	/	/	/				

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ		โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)	โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
			กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์								
22	ศวศ.จันทบุรี											
23	ศวศ.สุราษฎร์ธานี											
	สวร. และเครือข่าย											
24	สวร.											
25	ศวร.เชียงใหม่				/							
26	ศวร.ขอนแก่น				/						/	
27	ศวร.อุบลราชธานี							/*			/	/
28	ศวร.สุพรรณบุรี										/	/
29	ศวร.ชัยนาท				/						/	
30	ศวร.นครสวรรค์											
31	ศวร.ระยอง				/						/	
32	ศวป.สุราษฎร์ธานี							/				
33	ศวป.กระบี่			/							/	
34	ศวร.สงขลา									/		
	สวส. และเครือข่าย											
35	สวส.		/		/	/						
36	ศวส.เชียงราย		/									
37	ศกล.เชียงใหม่	/	/			/		/*				
38	ศวส.สุโขทัย		/									
39	ศว.กส.เพชรบูรณ์		/								/	
40	ศวส.เลย	/										
41	ศวส.ศรีสะเกษ		/									/
42	ศวส.จันทบุรี						/					
43	ศวส.ชุมพร					/						/

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ		โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)	โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
			กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์								
44	ศวส.ตรัง		/			/						
45	ศวส.ยะลา		/						/			
	กวม. และเครือข่าย											
46	กวม.											
47	ศวม.เชียงใหม่											
48	ศวม.พิษณุโลก											
49	ศวม.ขอนแก่น											
50	ศวม.ลพบุรี											
51	ศวม.สุราษฎร์ธานี											
	กกย. และเครือข่าย											
52	กกย.											
53	ศคย.สงขลา											
54	ศคย.สุราษฎร์ธานี											
55	ศคย.ฉะเชิงเทรา											
56	ศคย.บุรีรัมย์											
57	ศคย.หนองคาย											
58	ศคย.เชียงราย											
	สวพ.1 และเครือข่าย											
59	สวพ.1	/									/	
60	สวพ.กส.เชียงราย										/	
61	สวพ.แม่ฮ่องสอน		/								/	
62	สวพ.เชียงใหม่										/	
63	สวพ.ลำปาง		/								/	/
64	สวพ.แพร่							/*			/	

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ		โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)	โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
			กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์								
65	ศวพ.น่าน										/	/
	สวพ.2 และเครือข่าย											
66	สวพ.2	/					/	/			/	
67	ศวพ.พิจิตร		/					/			/	/
68	ศวพ.สุโขทัย					/		/	/		/	
69	ศวพ.ตาก		/				/				/	
70	ศวพ.อุดรดิตถ์							/			/	/
71	ศวพ.เพชรบูรณ์										/	/
	สวพ.3 และเครือข่าย											
72	สวพ.3		/			/	/	/	/		/	/
73	ศวพ.หนองคาย					/		/	/		/	
74	ศวพ.กาฬสินธุ์					/		/			/	/
75	ศวพ.อุดรธานี					/		/*			/	/
76	ศวพ.เลย					/		/	/		/	
77	ศวพ.มุกดาหาร					/		/	/		/	/
78	ศวพ.สกลนคร					/		/*			/	
79	ศวพ.นครพนม	/				/		/	/		/	/
80	ศวพ.ชัยภูมิ					/			/		/	
	สวพ.4 และเครือข่าย											
81	สวพ.4	/			/			/	/		/	/
82	ศวพ.บุรีรัมย์					/					/	/
83	ศวพ.นครราชสีมา										/	/
84	ศวพ.โนนสูง										/	
85	ศวพ.อำนาจเจริญ							/			/	

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ		โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)	โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
			กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์								
86	ศวพ.มหาสารคาม		/					/	/		/	
87	ศวพ.สุรินทร์							/	/		/	/
88	ศวพ.ร้อยเอ็ด							/*			/	/
89	ศพก.ภูสิงห์								/		/	
90	ศวพ.ยโสธร							/*	/		/	
สวพ.5 และเครือข่าย												
91	สวพ.5	/						/			/	
92	ศวพ.กาญจนบุรี							/			/	
93	ศวพ.เพชรบุรี		/					/			/	
94	ศวพ.ราชบุรี							/*			/	
95	ศวพ.นครปฐม							/			/	
96	ศวพ.ปทุมธานี							/			/	
97	ศวพ.อุทัยธานี		/						/		/	/
98	ศวพ.นครสวรรค์							/			/	
สวพ.6 และเครือข่าย												
99	สวพ.6	/						/			/	
100	ศวพ.จันทบุรี										/	
101	ศวพ.ปราจีนบุรี								/		/	/
102	ศวพ.ฉะเชิงเทรา										/	
103	ศวพ.ระยอง							/			/	
สวพ.7 และเครือข่าย												
104	สวพ.7	/		/							/	
105	ศวพ.นครศรีธรรมราช			/				/			/	
106	ศวพ.สุราษฎร์ธานี			/				/			/	/

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่การใช้ ประโยชน์	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ		โครงการพัฒนา เทคโนโลยีเกษตร อัจฉริยะ	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาสินค้าเกษตรอัต ลักษณ์พื้นถิ่น	โครงการสร้าง มูลค่าเพิ่มจากวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร	โครงการระบบส่งเสริม เกษตรแปลงใหญ่	โครงการบริหารจัดการการ ผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อการ บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)	โครงการพัฒนา ศักยภาพตามพื้นที่	โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของ เกษตรกร
			กิจกรรม : การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	กิจกรรม : การพัฒนาการ ผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์								
107	ศวพ.กระบี่			/							/	/
108	ศวพ.ระนอง			/							/	
109	ศวพ.ภูเก็ต							/			/	
110	ศวพ.พังงา			/				/			/	
111	ศวพ.ชุมพร			/							/	/
	ศวพ.8 และเครือข่าย											
112	ศวพ.8	/								/	/	
119	ศวพ.สงขลา					/		/	/	/	/	/
115	ศวพ.ร้อยเอ็ด									/	/	
116	ศวพ.ปัตตานี					/				/	/	
113	ศวพ.ตรัง							/	/		/	
114	ศวพ.นราธิวาส									/	/	
118	ศวพ.พัทลุง					/		/			/	
117	ศวพ.ยะลา					/		/		/	/	
120	ศวพ.สตูล					/	/	/	/		/	

รายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ผ่านโปรแกรม SCE

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร	
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร	กิจกรรมนี้ไม่ได้ติดตามผ่านโปรแกรม SCE
กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	สอพ. สทช. กวป. กปผ. สคพ. ศวร.เชียงใหม่ ศวร.ขอนแก่น ศวร.อุบลราชธานี ศวร.สุพรรณบุรี ศวร.ชัยนาท ศวร.นครสวรรค์ ศวร.ระยอง ศวป.สุราษฎร์ธานี ศวป.กระบี่ ศว.สงขลา ศวส.เชียงราย ศกล.เชียงใหม่ ศวส.สุโขทัย ศว.กส.เพชรบูรณ์ ศวส.เลย ศวส.ศรีสะเกษ ศวส.จันทบุรี ศวส.ชุมพร ศวส.ตรัง ศวส.ยะลา ศวม.ขอนแก่น ศวพ.กส.เชียงราย ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.เชียงใหม่ ศวพ.ลำปาง ศวพ.แพร่ ศวพ.น่าน สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.สุโขทัย ศวพ.ตาก ศวพ.อุดรดิตถ์ ศวพ.เพชรบูรณ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.โนนสูง ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.ร้อยเอ็ด ศพก.ภูสิงห์ ศวพ.ยโสธร สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.นครสวรรค์ ศวพ.จันทบุรี ศวพ.ปราจีนบุรี ศวพ.ระยอง ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.ชุมพร ศวพ.สงขลา ศวพ.ร้อยเอ็ด ศวพ.ปัตตานี ศวพ.ตรัง ศวพ.นราธิวาส ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	
กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	สนค. สอพ. สทช. กวป. กปผ. สคพ. กมพ. สคพ. กวม. กกย. สวพ.1 ศวพ.กส.เชียงราย ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.เชียงใหม่ ศวพ.ลำปาง ศวพ.แพร่ ศวพ.น่าน สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.สุโขทัย ศวพ.ตาก ศวพ.อุดรดิตถ์ ศวพ.เพชรบูรณ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ สวพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.โนนสูง ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด ศพก.ภูสิงห์ ศวพ.ยโสธร สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.ปทุมธานี ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.นครสวรรค์ สวพ.6 ศวพ.จันทบุรี ศวพ.ปราจีนบุรี ศวพ.ฉะเชิงเทรา ศวพ.ระยอง สวพ.7 ศวพ.นครศรีธรรมราช ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.ชุมพร สวพ.8 ศวพ.สงขลา ศวพ.ร้อยเอ็ด ศวพ.ปัตตานี ศวพ.ตรัง ศวพ.นราธิวาส ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช	สอพ. สทช. กปผ. สคพ. กมพ. กกย. สวพ.1 ศวพ.กส.เชียงราย ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.เชียงใหม่ ศวพ.ลำปาง ศวพ.แพร่ ศวพ.น่าน สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.สุโขทัย ศวพ.ตาก ศวพ.อุดรดิตถ์ ศวพ.เพชรบูรณ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	สวพ.4 สวพ.บุรีรัมย์ สวพ.นครราชสีมา สวพ.โนนสูง สวพ.อำนาจเจริญ สวพ.มหาสารคาม สวพ.สุรินทร์ สวพ.ร้อยเอ็ด ศวก.ภูสิงห์ สวพ.ยโสธร สวพ.5 สวพ.กาญจนบุรี สวพ.เพชรบุรี สวพ.ราชบุรี สวพ.นครปฐม สวพ.ปทุมธานี สวพ. อุทัยธานี สวพ.นครสวรรค์ สวพ.6 สวพ.จันทบุรี สวพ.ปราจีนบุรี สวพ.ฉะเชิงเทรา สวพ.ระยอง สวพ.7 สวพ.นครศรีธรรมราช สวพ.สุราษฎร์ธานี สวพ.กระบี่ สวพ.ระนอง สวพ.ภูเก็ต สวพ.พังงา สวพ.ชุมพร สวพ.8 สวพ.สงขลา สวพ.รีโอเสาะ สวพ.ปัตตานี สวพ.ตรัง สวพ.นราธิวาส สวพ.พัทลุง สวพ.ยะลา สวพ.สตูล
กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	กมพ. สคพ. สวพ.1 สวพ.กส.เชียงราย สวพ.แม่ฮ่องสอน สวพ.เชียงใหม่ สวพ.ลำปาง สวพ.แพร่ สวพ.น่าน สวพ.2 สวพ.พิจิตร สวพ.สุโขทัย สวพ.ตาก สวพ.อุดรดิตถ์ สวพ.เพชรบูรณ์ สวพ.3 สวพ.หนองคาย สวพ.กาฬสินธุ์ สวพ.อุดรธานี สวพ.เลย สวพ.มุกดาหาร สวพ.สกลนคร สวพ.นครพนม สวพ.ชัยภูมิ สวพ.4 สวพ.บุรีรัมย์ สวพ.นครราชสีมา สวพ.โนนสูง สวพ.อำนาจเจริญ สวพ.มหาสารคาม สวพ.สุรินทร์ สวพ.ร้อยเอ็ด ศวก.ภูสิงห์ สวพ.ยโสธร สวพ.5 สวพ.กาญจนบุรี สวพ.เพชรบุรี สวพ.ราชบุรี สวพ.นครปฐม สวพ.ปทุมธานี สวพ.อุทัยธานี สวพ.นครสวรรค์ สวพ.6 สวพ.จันทบุรี สวพ.ปราจีนบุรี สวพ.ฉะเชิงเทรา สวพ.ระยอง สวพ.7 สวพ.นครศรีธรรมราช สวพ.สุราษฎร์ธานี สวพ.กระบี่ สวพ.ระนอง สวพ.ภูเก็ต สวพ.พังงา สวพ.ชุมพร สวพ.8 สวพ.ปัตตานี สวพ.ตรัง สวพ.นราธิวาส สวพ.พัทลุง สวพ.ยะลา สวพ.สตูล
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืช ในโครงการพระราชดำริ	กปร. สทช. กวป. สคพ. สวศ. ศวศ.เชียงใหม่ ศวร.อุบลราชธานี ศวร.สุพรรณบุรี ศวร.ชัยนาท ศวร.นครสวรรค์ ศวป.กระบี่ ศวร.สงขลา สวส. ศวส.เชียงราย ศกล.เชียงใหม่ ศว.กส.เพชรบูรณ์ ศวส.เลย ศวส.ศรีสะเกษ ศวส.จันทบุรี ศวส.ตรัง ศวส.ยะลา ศวม.ลพบุรี สวพ.1 สวพ.กส.เชียงราย สวพ.แม่ฮ่องสอน สวพ.เชียงใหม่ สวพ.ลำปาง สวพ.แพร่ สวพ.น่าน สวพ.2 สวพ.พิจิตร สวพ.สุโขทัย สวพ.ตาก สวพ.อุดรดิตถ์ สวพ.เพชรบูรณ์ สวพ.3 สวพ.หนองคาย สวพ.กาฬสินธุ์ สวพ.อุดรธานี สวพ.เลย สวพ.มุกดาหาร สวพ.สกลนคร สวพ.นครพนม สวพ.ชัยภูมิ สวพ.4 สวพ.บุรีรัมย์ สวพ.นครราชสีมา สวพ.โนนสูง สวพ.อำนาจเจริญ สวพ.มหาสารคาม สวพ.สุรินทร์ สวพ.ร้อยเอ็ด ศวก.ภูสิงห์ สวพ.ยโสธร สวพ.5 สวพ.กาญจนบุรี สวพ.เพชรบุรี สวพ.ราชบุรี สวพ.นครปฐม สวพ.ปทุมธานี สวพ.อุทัยธานี สวพ.นครสวรรค์ สวพ.6 สวพ.จันทบุรี สวพ.ปราจีนบุรี สวพ.ฉะเชิงเทรา สวพ.ระยอง สวพ.7 สวพ.นครศรีธรรมราช สวพ.สุราษฎร์ธานี สวพ.กระบี่ สวพ.ระนอง สวพ.ภูเก็ต สวพ.พังงา สวพ.ชุมพร สวพ.8 สวพ.สงขลา สวพ.รีโอเสาะ สวพ.ปัตตานี สวพ.ตรัง สวพ.นราธิวาส สวพ.พัทลุง สวพ.ยะลา สวพ.สตูล

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต สินค้าเกษตร	
กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	กิจกรรมนี้ไม่ได้ติดตามผ่านโปรแกรม SCE
กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการ เมล็ดพันธุ์	สอพ. สคว. กวม. สวม.เชียงใหม่ สวม.พิษณุโลก สวม.ขอนแก่น สวม.ลพบุรี สวม.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรม : ห้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร	ศวป.สุราษฎร์ธานี สวส. ศวส.เชียงราย ศกส.เชียงใหม่ ศวส.สุโขทัย ศว.กส.เพชรบูรณ์ ศวส.เลย ศวส.ศรีสะเกษ ศวส.จันทบุรี ศวส.ชุมพร ศวส.ตรัง ศวส.ยะลา ศวพ.กส.เชียงราย ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.เชียงใหม่ ศวพ.แพร่ สวพ.2 ศวพ.สุโขทัย ศวพ.ตาก ศวพ.หนองคาย ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.จันทบุรี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ภูเก็ต
โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา	สชช.
โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	สทช. ศกส.เชียงใหม่ ศวส.เลย สวพ.1 สวพ.2 ศวพ.นครพนม สวพ.4 สวพ.5 สวพ.6 สวพ.7 สวพ.8
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	
กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	สทช. สวส. ศวส.เชียงราย ศกส.เชียงใหม่ ศวส.สุโขทัย ศว.กส.เพชรบูรณ์ ศวส.ศรีสะเกษ ศวส.ตรัง ศวส.ยะลา ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.ลำปาง ศวพ.พิจิตร ศวพ.ตาก สวพ.3 ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.อุทัยธานี
กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์	ศวป.กระบี่ สวพ.7 ศวพ.นครศรีธรรมราช ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.พังงา ศวพ.ชุมพร
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	สอพ. ศว.เชียงใหม่ ศว.ขอนแก่น ศว.ชัยนาท ศว.ระยอง สวส. สวพ.4
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พื้นถิ่น	สวส. ศวส.ชุมพร ศวส.ตรัง ศวพ.สุโขทัย สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.ภาพสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.สงขลา ศวพ.ปัตตานี ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร	กวป. ศกส.เชียงใหม่ ศวส.จันทบุรี สวพ.2 ศวพ.ตาก สวพ.3 ศวพ.สตูล
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	สอพ. สทช. กปผ. ศวป.สุราษฎร์ธานี สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.สุโขทัย ศวพ.อุดรดิตถ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.ภาพสินธุ์ ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.นครพนม สวพ.4 ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.ปทุมธานี ศวพ.นครสวรรค์ สวพ.6 ศวพ.ระยอง ศวพ.นครศรีธรรมราช ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.สงขลา ศวพ.ตรัง ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)	ศวพ.สุโขทัย สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ สวพ.4 ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ ศกพ.กุสิงห์ ศวพ.ยโสธร ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.ปราจีนบุรี ศวพ.สงขลา ศวพ.ตรัง ศวพ.สตูล
โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่	ศว.สงขลา ศวส.ยะลา สวพ.8 ศวพ.สงขลา ศวพ.ร้อยเอ็ด ศวพ.ปัตตานี ศวพ. นราธิวาส ศวพ.ยะลา

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</p>	<p>สอพ. สทช. กปผ. ศปผ.ขอนแก่น สคว. ศวร.ขอนแก่น ศวร.อุบลราชธานี ศวร.สุพรรณบุรี ศวร.ชัยนาท ศวร.ระยอง ศวป.กระบี่ ศว.กส.เพชรบูรณ์ สวพ.1 ศวพ.กส.เชียงราย ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.เชียงใหม่ ศวพ.ลำปาง ศวพ.แพร่ ศวพ.น่าน สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.สุโขทัย ศวพ.ตาก ศวพ.อุดรดิตถ์ ศวพ.เพชรบูรณ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ สวพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.โนนสูง ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด ศพก.อุบลราชธานี ศวพ.ยโสธร สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.ปทุมธานี ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.นครสวรรค์ สวพ.6 ศวพ.จันทบุรี ศวพ.ปราจีนบุรี ศวพ.ฉะเชิงเทรา ศวพ.ระยอง สวพ.7 ศวพ.นครศรีธรรมราช ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.ชุมพร สวพ.8 ศวพ.สงขลา ศวพ.รือเสาะ ศวพ.ปัตตานี ศวพ.ตรัง ศวพ.นราธิวาส ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล</p>
<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</p>	<p>กผง. สอพ. กปผ. ศปผ.ขอนแก่น ศวร.อุบลราชธานี ศวร.สุพรรณบุรี ศวส.ศรีสะเกษ ศวส.ชุมพร ศวพ.ลำปาง ศวพ.น่าน ศวพ.พิจิตร ศวพ.อุดรดิตถ์ ศวพ.เพชรบูรณ์ สวพ.3 ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.นครพนม สวพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.ปราจีนบุรี ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ชุมพร ศวพ.สงขลา</p>

สรุปจำนวนผลผลิต/โครงการของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่านโปรแกรม SCE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
1	สชช.	1	1. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกล้วยา
2	กผง.	1	1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
3	สนก.	1	1. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.
4	กปร.	1	1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ
5	สอพ.	7	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช 3. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ 4. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
6	สทช.	7	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ - กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 7. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
7	กวป.	4	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
8	สคว.	2	1. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช 2. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
9	กมพ.	1	1. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
10	สคพ.	3	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ
	กปผ. และเครือข่าย		
17	กปผ.	5	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช 3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 4. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
18	ศปผ.ขอนแก่น	3	1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
	สวศ. และเครือข่าย		
19	สวศ.	1	1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ
20	ศวศ.เชียงใหม่	1	1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ
21	ศวศ.ขอนแก่น	-	-
22	ศวศ.จันทบุรี	-	-
23	ศวศ.สุราษฎร์ธานี	-	-
	สวร. และเครือข่าย		
24	สวร.	-	-
25	ศวร.เชียงใหม่	2	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
26	ศวร.ขอนแก่น	3	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
27	ศพร.อุบลราชธานี	5	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 4. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
28	ศพร.สุพรรณบุรี	4	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
29	ศพร.ชัยนาท	4	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 4. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
30	ศพร.นครสวรรค์	2	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ
31	ศพร.ระยอง	3	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
32	ศวป.สุราษฎร์ธานี	3	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
33	ศวป.กระบี่	4	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ - กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 4. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
34	ศพร.สงขลา	3	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
	สวส. และเครือข่าย		
35	สวส.	5	<ol style="list-style-type: none"> โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ - กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
36	ศวส. เชียงราย	4	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ - กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
37	ศกส. เชียงใหม่	7	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ - กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
38	ศวส. สุโขทัย	3	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ - กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
39	ศว. กส. เพชรบูรณ์	4	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
40	ศวส.เลย	4	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 4. โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
41	ศวส.ศรีสะเกษ	5	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ - กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
42	ศวส.จันทบุรี	4	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 4. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
43	ศวส.ชุมพร	4	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
44	ศวส.ตรัง	5	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ - กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
45	ศวส.ยะลา		1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ - กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5. โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่
	กวม. และเครือข่าย		
46	กวม.	2	1. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. 2. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์
47	ศวม.เชียงใหม่	1	1. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์
48	ศวม.พิษณุโลก	1	1. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์
49	ศวม.ขอนแก่น	2	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์
50	ศวม.ลพบุรี	2	1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์
51	ศวม.สุราษฎร์ธานี	1	1. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์
	กทย. และเครือข่าย		
52	กทย.	1	1. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช
53	ศคย.สงขลา	-	-
54	ศคย.สุราษฎร์ธานี	-	-
55	ศคย.ฉะเชิงเทรา	-	-
56	ศคย.บุรีรัมย์	-	-
57	ศคย.หนองคาย	-	-
58	ศคย.เชียงราย	-	-

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
	สวพ.1 และเครือข่าย		
59	สวพ.1	4	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกไปรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
60	ศวพ.กส.เชียงราย	5	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกไปรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
61	ศวพ.แม่ฮ่องสอน	6	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกไปรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
62	ศวพ.เชียงใหม่	5	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกไปรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
63	ศวพ.ลำปาง	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
64	ศวพ.แพร่	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
65	ศวพ.น่าน	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
สวพ.2 และเครือข่าย			
66	สวพ.2	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกไปรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 5. โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 6. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 7. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 8. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
67	ศวพ.พิจิตร	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกไปรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
68	ศวพ.สุโขทัย	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกไปรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 6. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 7. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) 8. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
69	ศวพ.ตาก	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 7. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
70	ศวพ.อุตรดิตถ์	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
71	ศวพ.เพชรบูรณ์	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
	สวพ.3 และเครือข่าย		
72	สวพ.3	10	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ - กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
73	ศวพ.หนองคาย	8	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
74	ศวพ.กาฬสินธุ์	7	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
75	ศวพ.อุดรธานี	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
76	ศวพ.เลย	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 6. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) 7. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
77	ศวพ.มุกดาหาร	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 6. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) 7. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
78	ศวพ.สกลนคร	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
79	ศวพ.นครพนม	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 6. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 7. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) 8. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
80	ศวพ.ชัยภูมิ	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) 5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
	สวพ.4 และเครือข่าย		
81	สวพ.4	8	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกไปรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
82	ศวพ.บุรีรัมย์	6	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกไปรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
83	ศวพ.นครราชสีมา	5	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกไปรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
84	ศวพ.โนนสูง	4	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกไปรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
85	ศวพ.อำนาจเจริญ	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
86	ศวพ.มหาสารคาม	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 6. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) 7. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
87	ศวพ.สุรินทร์	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) 5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
88	ศวพ.ร้อยเอ็ด	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
89	ศพก.ภูสิงห์	5	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
90	ศพก.ยโสธร	6	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
สวพ.5 และเครือข่าย			
91	สวพ.5	6	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
92	ศพก.กาญจนบุรี	5	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
93	ศวพ.เพชรบุรี	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 7. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
94	ศวพ.ราชบุรี	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
95	ศวพ.นครปฐม	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
96	ศวพ.ปทุมธานี	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 3. โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 4. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
97	ศวพ.อุทัยธานี	7	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
98	ศวพ.นครสวรรค์	5	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
	สวพ.6 และเครือข่าย		
99	สวพ.6	5	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
100	ศวพ.จันทบุรี	5	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
101	ศวพ.ปราจีนบุรี	6	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
102	ศวพ.ฉะเชิงเทรา	3	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
103	ศวพ.ระยอง	5	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
	สวพ.7 และเครือข่าย		
104	สวพ.7	5	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
105	ศวพ.นครศรีธรรมราช	5	1. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ - กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 4. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
106	ศวพ.สุราษฎร์ธานี	7	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ - กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
107	ศวพ.กระบี่	7	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ - กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
108	ศวพ.ระนอง	5	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ - กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
109	ศวพ.ภูเก็ต	6	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
110	ศวพ.พังงา	6	1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ - กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
111	ศวพ.ชุมพร	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
	สวพ.8 และเครือข่าย		
112	สวพ.8	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 3. โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 4. โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่ 5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
119	ศวพ.สงขลา	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 6. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) 7. โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่ 8. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
115	ศวพ.ร้อยเอ็ด	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่ 5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
116	ศวพ.ปัตตานี	6	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
113	ศวพ.ตรัง	6	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
114	ศวพ.นราธิวาส	5	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
118	ศวพ.พัทลุง	6	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
117	ศวพ.ยะลา	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 6. โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่ 7. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
120	ศวพ.สตูล	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. - กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช - กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 5. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 6. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 7. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) 8. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานตามแบบฟอร์มของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE)

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ ชื่อแฟ้ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตาม แบบฟอร์ม	หน่วยงาน
1	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร		
	กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ		
	3.01 ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ ความรู้ฯ (ก.การบริหารความ หลากหลายทางชีวภาพ)	1.14.1 แนบรายงานกิจกรรม : การบริหารความหลากหลาย ทางชีวภาพ	สอพ. สทช. กวป. กปผ. สคพ. ศวร.เชียงใหม่ ศวร.ขอนแก่น ศวร.อุบลราชธานี ศวร.สุพรรณบุรี ศวร.ชัยนาท ศวร.นครสวรรค์ ศวร.ระยอง ศวป.สุราษฎร์ธานี ศวป.กระบี่ ศวส.สงขลา ศวส.เชียงใหม่ ศกล.เชียงใหม่ ศวส.สุโขทัย ศว.กส.เพชรบูรณ์ ศวส.เลย ศวส.ศรีสะเกษ ศวส.จันทบุรี ศวส.ชุมพร ศวส.ตรัง ศวส.ยะลา ศวม.ขอนแก่น ศวพ.กส.เชียงใหม่ ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.เชียงใหม่ ศวพ.ลำปาง ศวพ.แพร่ ศวพ.น่าน สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.สุโขทัย ศวพ.ตาก ศวพ.อุตรดิตถ์ ศวพ.เพชรบูรณ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.โนนสูง ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.ร้อยเอ็ด ศพก.ภูสิงห์ ศวพ.ยโสธร สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.นครสวรรค์ ศวพ.จันทบุรี ศวพ.ปราจีนบุรี ศวพ.ระยอง ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.ชุมพร ศวพ.สงขลา ศวพ.ร้อยเอ็ด ศวพ.ปัตตานี ศวพ.ตรัง ศวพ.นราธิวาส ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
2	ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		
	กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.		
	3.02 ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร	2.4.1 คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมวิชาการเกษตร (รายเดือน)	สนก.
	2.4.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ของสารวัตรเกษตร (ให้หน่วยงาน หลัก และ สคว. รายงาน)	สคว. สวพ.1 สวพ.2 สวพ.3 สวพ.4 สวพ.5 สวพ.6 สวพ.7 สวพ.8	

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ ชื่อเพิ่ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตาม แบบฟอร์ม	หน่วยงาน
	กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช		
	3.02 ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร	2.4.3 รายงานผลการตรวจ โรคศัตรูพืช โรงแปรรูป/โรงรม (ให้หน่วยงานหลัก ศวพ.ยะลา และ กมพ. รายงาน) (รายเดือน)	กมพ. สวพ.1 สวพ.2 สวพ.3 สวพ.4 สวพ.5 สวพ.6 สวพ.7 ศวพ.ยะลา
		2.4.4 รายงานการพัฒนา ห้องปฏิบัติการ (รายปี)	สอพ. สทช. กปผ. สคว. กมพ. กกย. สวพ.1 สวพ.2 สวพ.3 สวพ.4 สวพ.5 สวพ.6 สวพ.7 สวพ.8
3	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา		
	3.05 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับ ฯ การผลิตกัญชา	5.3 เอกสารแนบ โครงการ พัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับฯ การผลิตกัญชา	สชช.
4	โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์		
	กิจกรรม : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร (DOA Smart Community)		
	3.06 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์	6.1.12 เอกสารแนบ	สวพ.1 สวพ.2 ศวพ.นครพนม สวพ.4 สวพ.5 สวพ.6 สวพ.7 สวพ.8
	กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ		
	3.06 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัย	6.2.4 เอกสารแนบ	สทช. ศกล.เชียงใหม่ ศวส.เลย
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ		
	กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร		
	3.07 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า เกษตรชีวภาพ	7.3.1 (รายไตรมาส) กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	สทช. สวส. ศวส.เชียงราย ศกล.เชียงใหม่ ศวส.สุโขทัย ศว.กส.เพชรบูรณ์ ศวส.ศรีสะเกษ ศวส.ตรัง ศวส.ยะลา ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.ลำปาง ศวพ.พิจิตร ศวพ.ตาก สวพ.3 ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.อุทัยธานี
	กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์		
	3.07 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า เกษตรชีวภาพ	7.3.2 (รายไตรมาส) กิจกรรม การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร ท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์	ศวป.กระบี่ สวพ.7 ศวพ.นครศรีธรรมราช ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.พังงา ศวพ.ชุมพร

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ ชื่อเพิ่ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตาม แบบฟอร์ม	หน่วยงาน
6	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ		
	3.08 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี เกษตรอัจฉริยะ	8.9 เอกสารแนบ	สอพ. ศวส.เชียงใหม่ ศวส.ขอนแก่น ศวส.ชัยนาท ศวส.ระยอง สวส. สวพ.4
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น		
	3.09 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	9.6.1 แนบรายงานผล กิจกรรมอบรมเกษตรกรผู้นำ (แบบรายงานอัตลักษณ์ 01)	สวส. ศวส.ชุมพร ศวส.ตรัง ศวพ.สุโขทัย สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.สงขลา ศวพ.ปัตตานี ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
		9.6.2 แนบรายงานผลการ จัดทำแปลงต้นแบบ (แบบ รายงานอัตลักษณ์ 02)	สวส. ศวส.ตรัง ศวพ.สุโขทัย สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.สงขลา ศวพ.ปัตตานี ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
8	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร		
	3.10 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร	10.5 เอกสารแนบ โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือ ใช้ทางการเกษตร	กวป. ศกล.เชียงใหม่ ศวส.จันทบุรี สวพ.2 ศวพ.ตาก สวพ.3 ศวพ.สตูล
9	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่		
	3.11 โครงการระบบส่งเสริมเกษตร แปลงใหญ่	11.11.1 เอกสารรายงาน การฝึกอบรม (เอกสาร)	ศวป.สุราษฎร์ธานี สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.สุโขทัย ศวพ.อุดรดิตถ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.นครพนม ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.ปทุมธานี ศวพ.นครสวรรค์ สวพ.6 ศวพ.ระยอง ศวพ.นครศรีธรรมราช ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.สงขลา ศวพ.ตรัง ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ ชื่อเพิ่ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตาม แบบฟอร์ม	หน่วยงาน
		11.11.2 เอกสารรายงาน ความก้าวหน้า (ราย6เดือน)	ศวป.สุราษฎร์ธานี สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.สุโขทัย ศวพ.อุดรดิตถ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.นครพนม ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.ปทุมธานี ศวพ.นครสวรรค์ สวพ.6 ศวพ.ระยอง ศวพ.นครศรีธรรมราช ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.สงขลา ศวพ.ตรัง ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
		11.11.3 เอกสารรายงาน ความก้าวหน้า (ราย12เดือน)	ศวป.สุราษฎร์ธานี สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.สุโขทัย ศวพ.อุดรดิตถ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.นครพนม ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.ปทุมธานี ศวพ.นครสวรรค์ สวพ.6 ศวพ.ระยอง ศวพ.นครศรีธรรมราช ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.สงขลา ศวพ.ตรัง ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
		11.11.4 ผลิตปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพสนับสนุน หน่วยงานเครือข่าย (ราย6เดือน)	สอพ. สทช. กปผ. สวพ.2 สวพ.3 ศวพ.กาฬสินธุ์ สวพ.4 สวพ.6 ศวพ.สุราษฎร์ธานี
		11.11.5 ติดตามผลแปลง ต้นแบบ ปี 2565 (รายปี)	ศปผ.ขอนแก่น ศวร.อุบลราชธานี ศกล.เชียงใหม่ ศวพ.แพร่ สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.อุดรดิตถ์ สวพ.3 ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.ร้อยเอ็ด ศวพ.ยโสธร สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครสวรรค์
10	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)	12.4 เอกสารแนบ	ศวพ.สุโขทัย สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ สวพ.4 ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ ศพก.ภูสิงห์ ศวพ.ยโสธร ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.ปราจีนบุรี ศวพ.สงขลา ศวพ.ตรัง ศวพ.สตูล
11	โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่	13.5.1 เอกสารแนบ โครงการ พัฒนาศักยภาพตามพื้นที่	สวพ.8
	3.13 โครงการพัฒนาศักยภาพตาม พื้นที่	13.5.1 เอกสารแนบ โครงการ พัฒนาศักยภาพตามพื้นที่	สวพ.8

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ ชื่อเพิ่ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตาม แบบฟอร์ม	หน่วยงาน
12	<p>โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>3.14 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)</p>	<p>14-7.1 เอกสารแนบกิจกรรม ฝึกอบรม (แบบรายงาน ศพก.1)</p>	<p>ศปผ.ขอนแก่น ศวร.ขอนแก่น ศวร.อุบลราชธานี ศวร.สุพรรณบุรี ศวร.ชัยนาท ศวร.ระยอง ศวป.กระบี่ ศว.กส.เพชรบูรณ์ สวพ.1 ศวพ.กส.เชียงราย ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.เชียงใหม่ ศวพ.ลำปาง ศวพ.แพร่ ศวพ.น่าน สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.สุโขทัย ศวพ.ตาก ศวพ.อุดรดิตถ์ ศวพ.เพชรบูรณ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ สวพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.โนนสูง ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด ศพก.ภูสิงห์ ศวพ.ยโสธร สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.ปทุมธานี ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.นครสวรรค์ สวพ.6 ศวพ.จันทบุรี ศวพ.ปราจีนบุรี ศวพ.ฉะเชิงเทรา ศวพ.ระยอง สวพ.7 ศวพ.นครศรีธรรมราช ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.ชุมพร สวพ.8 ศวพ.สงขลา ศวพ.รือเสาะ ศวพ.ปัตตานี ศวพ.ตรัง ศวพ.นราธิวาส ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล</p>
		<p>14-7.2 เอกสารแนบกิจกรรม แปลงต้นแบบ (ราย 6 เดือน) (แบบรายงาน ศพก.2)</p>	<p>ศปผ.ขอนแก่น ศวร.ขอนแก่น ศวร.อุบลราชธานี ศวร.สุพรรณบุรี ศวร.ชัยนาท ศวร.ระยอง ศวป.กระบี่ ศว.กส.เพชรบูรณ์ สวพ.1 ศวพ.กส.เชียงราย ศวพ.เชียงใหม่ ศวพ.ลำปาง ศวพ.แพร่ สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.สุโขทัย ศวพ.ตาก ศวพ.อุดรดิตถ์ ศวพ.เพชรบูรณ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ สวพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ ศพก.ภูสิงห์ ศวพ.ยโสธร สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.ปทุมธานี ศวพ.นครสวรรค์ สวพ.6 ศวพ.จันทบุรี ศวพ.ฉะเชิงเทรา ศวพ.ระยอง สวพ.7 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.พังงา ศวพ.สงขลา ศวพ.รือเสาะ ศวพ.ปัตตานี ศวพ.ตรัง ศวพ.นราธิวาส ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล</p>

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ ชื่อเพิ่ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตาม แบบฟอร์ม	หน่วยงาน
		14-7.3 เอกสารแนบกิจกรรม แปลงต้นแบบ (ราย 12 เดือน) (แบบรายงาน ศพก.2)	ศปผ.ขอนแก่น ศวร.ขอนแก่น ศวร.อุบลราชธานี ศวร.สุพรรณบุรี ศวร.ชัยนาท ศวร.ระยอง ศวป.กระบี่ ศว.กส.เพชรบูรณ์ สวพ.1 ศวพ.กส.เชียงราย ศวพ.เชียงใหม่ ศวพ.ลำปาง ศวพ.แพร่ สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.สุโขทัย ศวพ.ตาก ศวพ.อุตรดิตถ์ ศวพ.เพชรบูรณ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ สวพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ ศพก.ภูสิงห์ ศวพ.ยโสธร สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.ปทุมธานี ศวพ.นครสวรรค์ สวพ.6 ศวพ.จันทบุรี ศวพ.ฉะเชิงเทรา ศวพ.ระยอง สวพ.7 ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.พังงา ศวพ.สงขลา ศวพ.ร้อยเอ็ด ศวพ.ปัตตานี ศวพ.ตรัง ศวพ.นราธิวาส ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
		14-7.4 เอกสารแนบสนับสนุน ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ (รายปี) (แบบรายงาน ศพก.3)	สอพ. สทช. กปผ. ศวพ.ลำปาง ศวพ.พิจิตร สวพ.3 สวพ.4 ศวพ.กาญจนบุรี สวพ.6 ศวพ.สุราษฎร์ธานี
13	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร		
	3.15 โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพฯ (คทช.)	15.9.1 กิจกรรมฝึกอบรม เกษตรกร/เสวนา(เอกสาร)	ศปผ.ขอนแก่น ศวร.อุบลราชธานี ศวร.สุพรรณบุรี ศวส.ชุมพร ศวพ.ลำปาง ศวพ.น่าน ศวพ.พิจิตร สวพ.3 ศวพ.อุดรธานี ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.นครพนม สวพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.ปราจีนบุรี ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.สงขลา
		15.9.2 เอกสารรายงาน ความก้าวหน้า(ราย6เดือน)	ศปผ.ขอนแก่น ศวร.อุบลราชธานี ศวร.สุพรรณบุรี ศวส.ชุมพร ศวพ.ลำปาง ศวพ.น่าน ศวพ.พิจิตร สวพ.3 ศวพ.อุดรธานี ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.นครพนม สวพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.ปราจีนบุรี ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.สงขลา
		15.9.3 เอกสารรายงาน ความก้าวหน้า(ราย12เดือน)	ศปผ.ขอนแก่น ศวร.อุบลราชธานี ศวร.สุพรรณบุรี ศวส.ชุมพร ศวพ.ลำปาง ศวพ.น่าน ศวพ.พิจิตร สวพ.3 ศวพ.อุดรธานี ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.นครพนม สวพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.ปราจีนบุรี ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.สงขลา

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ ชื่อเพิ่ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตาม แบบฟอร์ม	หน่วยงาน
		15.9.4 ผลิตปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพสนับสนุน หน่วยงานเครือข่าย(ราย6 เดือน)	สอพ. กปผ. ศปผ.ขอนแก่น สวพ.ลำปาง สวพ.พิจิตร สวพ.กาฬสินธุ์ สวพ.นครพนม สวพ.4

ชื่อแบบฟอร์มและรอบการส่งรายงานของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ผ่านโปรแกรม SCE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม/ชื่อเพิ่ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงาน ตามแบบฟอร์ม	ชื่อรายงานบนหน้าเว็บ http://me.doa.go.th/bb301-302	รอบการรายงาน	วันที่แนบรายงาน
1	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร				
	กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพ งานวิชาการเกษตร	กิจกรรมนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE			
	กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ				
	3.01 ผลผลิต : บริหารจัดการ องค์ความรู้ฯ (ก.การบริหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ)	1.14.1 แนบรายงานกิจกรรม : การบริหารความหลากหลาย ทางชีวภาพ	ฟอร์ม-SCE66-ก.บริหารความ หลากหลาย(รายงานผลการนำไปใช้ ประโยชน์)	รายปี	ภายในวันที่ 7 ต.ค. 66
2	ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร				
	กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.				
	3.02 ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร	2.4.1 คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมวิชาการเกษตร (ให้ สนก. รายงาน) (รายเดือน)	ฟอร์ม-SCE66-ผ.ยกระดับฯ รายงานคดี อยู่ในความรับผิดชอบกรม	รายเดือน	ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 65 - ก.พ. 66 ภายในวันที่ 7 มี.ค. 66 ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
2.4.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ของสารวัตรเกษตร (ให้หน่วยงานหลัก และ สคว. รายงาน)		ฟอร์ม-SCE66-ผ.ยกระดับฯ รายงาน ผลการปฏิบัติงานของสารวัตรฯ	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 7 เม.ย. 66 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 7 ต.ค. 66	

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม/ชื่อเพิ่ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงาน ตามแบบฟอร์ม	ชื่อรายงานบนหน้าเว็บ http://me.doa.go.th/bb301-302	รอบการรายงาน	วันที่แนบรายงาน
กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช					
	3.02 ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร	2.4.3 รายงานผลการตรวจ โรคศัตรูพืช โรงแปรรูป/โรงรม (ให้หน่วยงานหลัก ศวพ.ยะลา และ กมพ. รายงาน) (รายเดือน)	ฟอร์ม-SCE66-ผ.ยระดับฯ ตรวจ รับรองโรงงานGMP	รายเดือน	ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 65 - ก.พ. 66 ภายในวันที่ 7 มี.ค. 66 ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
		2.4.4 รายงานการพัฒนา ห้องปฏิบัติการ (รายปี)	ฟอร์ม-SCE66-ผ.ยระดับฯ รายงาน ความก้าวหน้าการพัฒนาห้อง LAB	รายปี	ภายในวันที่ 7 ต.ค. 66
กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์					
	3.02 ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร	กิจกรรมนี้ไม่มีแบบฟอร์มรายงาน			
3	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				
	กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ				
	3.03 โครงการส่งเสริม การดำเนินงานอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	กิจกรรมนี้ไม่มีแบบฟอร์มรายงาน			
4	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร				
	กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืชและ ปัจจัยการผลิต	กิจกรรมนี้ไม่ได้ผ่านโปรแกรม SCE			

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม/ชื่อเพิ่ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงาน ตามแบบฟอร์ม	ชื่อรายงานบนหน้าเว็บ http://me.doa.go.th/bb301-302	รอบการรายงาน	วันที่แนบรายงาน
กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์					
	3.04 โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร		กิจกรรมนี้ไม่มีแบบฟอร์มรายงาน		
กิจกรรม : ห้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร					
	3.04 โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร		กิจกรรมนี้ไม่มีแบบฟอร์มรายงาน		
5	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา				
	3.05 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อ รองรับฯ การผลิตกัญชา	5.3 เอกสารแนบ โครงการพัฒนา พื้นที่เพื่อรองรับฯ การผลิตกัญชา (รายไตรมาส)	ฟอร์มSCE66-ค.พัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับ การวิจัยกัญชา	รายไตรมาส	ครั้งแรก ภายในวันที่ 15 เม.ย. 66 ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นไตรมาส
6	โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์				
กิจกรรม : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร (DOA Smart Community)					
	3.06 โครงการขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	6.1.12 เอกสารแนบ	ฟอร์ม-SCE66-ค.ขับเคลื่อน-ก.ชุมชน นวัตกรรมวิชาการเกษตร	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 66 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 66
กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ					
	3.06 โครงการขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	6.2.4 เอกสารแนบ	ฟอร์ม-SCE66-ค.ขับเคลื่อน-ก.การอบรม เชิงปฏิบัติการ	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 66 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 66

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม/ชื่อเพิ่ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงาน ตามแบบฟอร์ม	ชื่อรายงานบนหน้าเว็บ http://me.doa.go.th/bb301-302	รอบการรายงาน	วันที่แนบรายงาน
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ				
	กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร				
	3.07 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	7.3.1 (รายไตรมาส) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ฟอร์ม-SCE66-ค.ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	รายไตรมาส	ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 65 - มี.ค. 66 ภายในวันที่ 7 เม.ย. 66 ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 หลังสิ้นไตรมาส
	กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์				
3.07 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	7.3.2 (รายไตรมาส) กิจกรรมการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์	ฟอร์ม-SCE66-ค.ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	รายไตรมาส	ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 65 - มี.ค. 66 ภายในวันที่ 7 เม.ย. 66 ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 หลังสิ้นไตรมาส	
8	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ				
	3.08 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	8.9 เอกสารแนบ	ฟอร์ม-SCE66-ค.พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 66 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 66
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น				
	3.09 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	9.6.1 แนบรายงานผลกิจกรรมอบรมเกษตรกรผู้นำ (แบบรายงานอัตลักษณ์ 01)	ฟอร์ม-SCE66-ก.อบรมเกษตรกรผู้นำ (แบบรายงานอัตลักษณ์ 01)	ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม	-
		9.6.2 แนบรายงานผลการจัดทำแปลงต้นแบบ (แบบรายงานอัตลักษณ์ 02)	ฟอร์ม-SCE66-ก.แปลงต้นแบบ (แบบรายงานอัตลักษณ์ 02)	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 28 เม.ย. 66 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 29 ก.ย. 66

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม/ชื่อเพิ่ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงาน ตามแบบฟอร์ม	ชื่อรายงานบนหน้าเว็บ http://me.doa.go.th/bb301-302	รอบการรายงาน	วันที่แนบรายงาน
10	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร				
	3.10 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	10.5 เอกสารแนบ โครงการสร้าง มูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร (รายไตรมาส)	ฟอร์มSCE66-ค.สร้างมูลค่าเพิ่ม จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	รายไตรมาส	ครั้งแรก ภายในวันที่ 15 เม.ย. 66 ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นไตรมาส
11	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่				
	3.11 โครงการระบบส่งเสริม เกษตรแปลงใหญ่	11.11.1 เอกสารรายงาน การฝึกอบรม (เอกสาร)	ฟอร์ม-SCE66-ค.แปลงใหญ่-แบบรายงาน ผลการถ่ายทอดความรู้ (ปญ.66-01)	ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุด การฝึกอบรม หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์ หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์ รับทราบรายงานผลการอบรม	-
		11.11.2 เอกสารรายงาน ความก้าวหน้า (ราย 6 เดือน)	ฟอร์ม-SCE66-ค.แปลงใหญ่-แบบรายงาน ผลการดำเนินงาน (ปญ.66-02)	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 66 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 66
		11.11.3 เอกสารรายงาน ความก้าวหน้า (ราย 12 เดือน)			
		11.11.4 ผลิตปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพสับสนุน หน่วยงานเครือข่าย (ราย 6 เดือน)	ฟอร์ม-SCE66-ค.แปลงใหญ่-แบบรายงาน สำหรับหน่วยผลิตชีวภัณฑ์ (ปญ.66-03)	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 66 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 66
11.11.5 ติดตามผลแปลงต้นแบบ ปี 2565 (รายปี)		ฟอร์ม-SCE65-ค.แปลงใหญ่-แบบรายงาน ผลการดำเนินงาน (ปญ.65-02)	รายปี	ภายในวันที่ 31 พ.ค. 66	

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม/ชื่อเพิ่ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงาน ตามแบบฟอร์ม	ชื่อรายงานบนหน้าเว็บ http://me.doa.go.th/bb301-302	รอบการรายงาน	วันที่แนบรายงาน
12	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)				
	3.12 โครงการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรฯ (Agri- map)	12.4 เอกสารแนบ	ฟอร์ม-SCE66-แบบรายงาน Agri Map	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 66 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 66
13	โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่				
	3.13 โครงการพัฒนาศักยภาพ ตามพื้นที่	13.5.1 เอกสารแนบ โครงการ พัฒนาศักยภาพตามพื้นที่	ฟอร์ม-SCE66-ค.พัฒนาศักยภาพ ตามพื้นที่(ชายแดนใต้) (SR 01)	รายเดือน	ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 65 - ก.พ. 66 ภายในวันที่ 7 มี.ค. 66 ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
14	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร				
	3.14 โครงการศูนย์เรียนรู้การ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร (ศพก.)	14-7.1 เอกสารแนบกิจกรรม ฝึกอบรม (แบบรายงาน ศพก.1) - 14.7.1(1) กิจกรรมฝึกอบรม เกษตรกรผู้นำ - 14.7.1(1) กิจกรรมฝึกอบรม สารวัตรเกษตรอาสา	ฟอร์ม-SCE66-ก.ฝึกอบรม (แบบรายงาน ศพก.1)	ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุด การฝึกอบรม หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์ หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์ รับทราบรายงานผลการอบรม	-
		14-7.2 เอกสารแนบกิจกรรม แปลงต้นแบบ (ราย 6 เดือน) (แบบรายงาน ศพก.2)	ฟอร์ม-SCE66-ก.แปลงต้นแบบ (แบบรายงาน ศพก.2)	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 66 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 66
14-7.3 เอกสารแนบกิจกรรม แปลงต้นแบบ (ราย 12 เดือน) (แบบรายงาน ศพก.2)					

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม/ชื่อเพิ่ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงาน ตามแบบฟอร์ม	ชื่อรายงานบนหน้าเว็บ http://me.doa.go.th/bb301-302	รอบการรายงาน	วันที่แนบรายงาน
		14-7.4 เอกสารแนบสนับสนุน ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ (สำหรับ หน่วยผลิต) (รายปี) (แบบรายงาน ศพก.3)	ฟอร์ม-SCE66-สนับสนุนชีวภัณฑ์และ ปุ๋ยชีวภาพ (แบบรายงาน ศพก.3)	รายปี	ภายในวันที่ 30 ก.ย. 66
15	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร				
	3.15 โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพฯ (คทช.)	15.9.1 กิจกรรมฝึกอบรม เกษตรกร/เสวนา (เอกสาร)	ฟอร์ม-SCE66-คทช-แบบรายงาน ผลการถ่ายทอดความรู้ (แบบฟอร์ม คทช.02)	ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุด การฝึกอบรม หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์ หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเข็นต์ รับทราบรายงานผลการอบรม	-
		15.9.2 เอกสารรายงาน ความก้าวหน้า (ราย 6 เดือน)	ฟอร์ม-SCE66-คทช-แบบรายงาน ความก้าวหน้า (แบบฟอร์ม คทช.03)	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 มี.ค. 66 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 23 ก.ย. 66
		15.9.3 เอกสารรายงาน ความก้าวหน้า (ราย 12 เดือน)			
	15.9.4 ผลิตปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพสนับสนุน หน่วยงานเครือข่าย (ราย 6 เดือน)	ฟอร์ม-SCE66-คทช-แบบรายงาน ผลการดำเนินงานสำหรับหน่วยผลิต ชีวภัณฑ์	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 มี.ค. 66 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 23 ก.ย. 66	

ชื่อตัวชี้วัดรอบวันที่ตัดยอดการรายงานและวันที่สิ้นสุดการรายงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่รายงานผ่านโปรแกรม SCE

ลำดับ	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	วันที่ตัดยอด การรายงาน	วันที่สิ้นสุด การรายงาน
1	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร		
	กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร	กิจกรรมนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE	
	กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 2 ของเดือนถัดไป
2	ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		
	กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 2 ของเดือนถัดไป
	ยกเว้น : การปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมยาง	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 10 ของเดือนถัดไป
	กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 5 ของเดือนถัดไป
	กิจกรรม : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 5 ของเดือนถัดไป
3	โครงการส่งเสริมการค้าเนื้องานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
	กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 2 ของเดือนถัดไป
4	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร		
	กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	กิจกรรมนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE	
	กิจกรรม : การตรวจและรับรองห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 2 ของเดือนถัดไป
	กิจกรรม : ห้องเทียบเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 2 ของเดือนถัดไป
5	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตัญญา	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 2 ของเดือนถัดไป
6	โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์		
	กิจกรรม : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร (DOA Smart Community)	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 2 ของเดือนถัดไป
	กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 2 ของเดือนถัดไป
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ		
	กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 2 ของเดือนถัดไป
	กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 2 ของเดือนถัดไป
8	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 2 ของเดือนถัดไป
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 30 ของเดือน
10	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 2 ของเดือนถัดไป
11	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 30 ของเดือน
12	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)	-	วันที่ 25 ของเดือน
13	โครงการพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 2 ของเดือนถัดไป
14	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	วันที่ 25 ของเดือน	วันที่ 30 ของเดือน
15	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	วันที่ 20 ของเดือน	วันที่ 23 ของเดือน